



Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

Relazione per la liquidazione del contributo economico a favore di Aimag spa e AS Reti Gas srl per i lavori di rinnovo delle reti acqua e fognatura e di rinnovo della rete gas nel quadro del progetto di Riqualficazione di Corso Roma. Progetto A7 n. 352/2020 – ID 8820 – CUP n. C99G20000060002

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 173 del 06.04.2020 di approvazione del Progetto di fattibilità A7 n. 352/2020 "Riqualficazione di Corso Roma" (ID 8820) con CUP C99G20000060002 a firma dei progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Franco Zona per l'importo complessivo di euro 500.000,00;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 209 del 22 aprile 2020 con la quale venivano nominati quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gherardo Trombetti del Settore A7 e progettista l'istruttore direttivo tecnico Arch. Enrico Vincenzi, del Settore A3, relativamente alla realizzazione del progetto definitivo A7 n. 352/20 in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n. 275 del 19.05.2020 con la quale veniva sostituito l'Ing. Gherardo Trombetti con l'Ing. Antonio Morini, del Settore A3 "Lavori pubblici, Infrastrutture, patrimonio", quale Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che il progetto definitivo ha ricevuto la prescritta autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, con provvedimento agli atti del Prot. Gen.le n. 70333 del 14.12.2020;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 136 del 20.07.2021 di approvazione del Progetto definitivo A7 n. 352/2020 "Riqualficazione di Corso Roma" (ID 8820) con CUP C99G20000060002 a firma del progettista Arch. Enrico Vincenzi per l'importo complessivo di euro 900.000,00;

CONSIDERATO che l'intervento è finanziato con le somme destinate del contributo regionale derivante dal cosiddetto "Piano Organico" destinato alla riqualficazione dei centri storici colpiti dal sisma del 2012 e con risorse proprie del Comune di Carpi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 14.12.2021 di approvazione del Progetto A7 n. 352/20 "Riqualficazione di Corso Roma" redatto a firma del tecnico comunale Arch. Enrico Vincenzi per la progettazione, del P.I. Matteo Mioli della GP Service srl di Imola (BO) per la progettazione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione, dell'Arch. Andrea Bonori della SIL Engineering srl per il Coordinamento Sicurezza e del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di € 975.000,00 e validato dal R.U.P. Ing. Antonio Morini;

DATO ATTO che con l'atto richiamato al precedente capoverso, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, si provvedeva all'approvazione dello schema di protocollo d'intesa con Aimag spa e AS Reti Gas srl per l'esecuzione integrata dell'intervento di Riqualficazione di Corso Roma consistente nel rifacimento della pavimentazione e dei servizi a rete che prevede, in sintesi:

- progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, appalto ed esecuzione dei lavori delle opere di competenza, ovvero delle opere edili e di ripavimentazione per il Comune di Carpi, delle opere inerenti le reti adduzione acqua e fognature per Aimag spa, delle opere inerenti la rete gas per AS Reti Gas srl;
- la compartecipazione economica al rinnovo dei servizi a rete del Comune di Carpi per un importo di 21.000 euro (IVA compresa) da versare a favore dei soggetti gestori;

il tutto come più dettagliatamente specificato nel testo del protocollo;

CONSIDERATO che Aimag spa e AS Reti Gas srl hanno presentato in data 02.02.2022, agli atti con prot. n. 6192 i progetti esecutivi di rifacimento dei servizi a rete;



Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

PRESO ATTO che è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'esecuzione integrata dell'intervento di Riqualificazione di Corso Roma consistente nel rifacimento della pavimentazione e dei servizi a rete dal Comune di Carpi, da Aimag spa e AS Reti Gas srl, agli atti di questo Ente con prot. n. 9471 del 17.02.2022;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 02.03.2022 si approvavano in linea tecnica i progetti di Aimag spa e AS Reti Gas srl, di rifacimento dei servizi a rete per esecuzione integrata con il Progetto A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma";

DATO ATTO che in data 16.05.2022 si provvedeva alla consegna in via di urgenza dei lavori alla ditta esecutrice Porfirea srl, previo verbale agli atti con prot. n. 31328;

DATO ATTO altresì che in data 07.06.2022 si provvedeva alla sospensione dei lavori di competenza della ditta Porfirea srl al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni di competenza di Aimag spa e AS Reti Gas srl, così come previsto dal "protocollo d'intesa" sottoscritto tra dette società ed il Comune di Carpi agli atti con prot. n. 9471 del 17.02.2022, con contestuale consegna del cantiere ad Aimag spa e AS Reti Gas srl;

PRESO ATTO infine che in data 05.09.2022 si provvedeva alla ripresa dei lavori di competenza della ditta Porfirea srl, previo verbale agli atti con prot. n. 59437, con contestuale restituzione del cantiere da parte di Aimag spa e AS Reti Gas srl;

CONSIDERATO che con comunicazione in data 17 novembre 2022 Aimag, agli atti dell'Ente con protocollo n. 5530, Aimag spa trasmetteva al Comune di Carpi i seguenti documenti relativi alle reti fognarie e di adduzione acqua e gas, richiedendo contestualmente la corresponsione del contributo economico stabilito del "Protocollo d'Intesa":

- verbale di fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione;
- verbali di collaudo tecnico delle reti;
- elaborati as-built delle reti;

ESAMINATI i documenti indicati al precedente capoverso e accertatane la regolarità;

SI PROPONE di liquidare il contributo economico spettante ad Aimag spa e AS Reti Gas srl, ai sensi del citato Protocollo d'intesa, relativo ai lavori di rinnovo delle reti acqua e fognatura e di rinnovo della rete gas nel quadro del progetto di Riqualificazione di Corso Roma. Progetto A7 n. 352/2020 – ID 8820.

Carpi, 12 dicembre 2022

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Enrico Vincenzi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Morini

