

CRONOPROGRAMMA in merito alla realizzazione delle opere su STRALCIO B – COMPARTO B17 di Via Roosevelt – Carpi (MO)

Di seguito cronoprogramma per la realizzazione delle opere a chiusura dello STRALCIO B -COMPARTO B17 di Via Roosevelt – Carpi (MO):

- AUTORIZZAZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA – COMPARTO B17 -STRALCIO B di Via Roosevelt- Carpi
ENTRO il 06/11/2023
- PRESENTAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
ENTRO il 09/01/2024 e
RILASCIO dello stesso **ENTRO 60 gg.**
- PRESENTAZIONE SCIA PER DEMOLIZIONE FABBRICATI
ENTRO IL 05/02/2024
- **INIZIO** dei **LAVORI** delle OPERE DI URBANIZZAZIONE
ENTRO il 19/03/2024
- FINE LAVORI delle OPERE DI URBANIZZAZIONE COLLAUDO E CESSIONE DELLE AREE
ENTRO il 01/10/2025
- DALLA DATA DI FINE LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
5 ANNI per VENDITA E REALIZZAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE