
SETTORE

A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
---

SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 106 del 08/03/2018

Registro del Settore

N.  18 del  22/02/2018

Oggetto: Progetto A3 n.  88/17 Lavori  per la  realizzazione di  un nuovo 
impianto di climatizzazione estiva ed invernale nella sede della 
Protezione Civile in via Dei Trasporti n. 4 a Carpi  Affidamento 
lavori  supplementari alla ditta LA TERMOIDRAULICA SRL 
con contestuale impegno della spesa



Progetto  A3  n.  88/17  “Lavori  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di 
climatizzazione  estiva  ed  invernale  nella  sede  della  Protezione  Civile  in  via  Dei 
Trasporti  n.  4  a  Carpi”  –  Affidamento  lavori  supplementari  alla  ditta  LA 
TERMOIDRAULICA SRL con contestuale impegno della spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE  A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
- la Determina dirigenziale n. 714 del 07/09/2017  con la quale, relativamente alla  

realizzazione del Prog. 88/17 in oggetto,  sono stati nominati i seguenti dipendenti 
del Settore A3 del Comune di Carpi:

 il  Geom. Renato Guidetti  in qualità di Progettista e di Responsabile 
Unico del procedimento;

 l’Ing. Antonio Morini in qualità di Progettista e Direttore dei lavori;
la Delibera di Giunta comunale  n. 160 del 12/09/2017 ad oggetto: “Approvazione 
del progetto ESECUTIVO A3 n. 88/17 “Progetto impianto di climatizzazione estiva 
ed invernale nella sede della Protezione Civile in via Dei Trasporti n. 4 a Carpi”. 
Contestuale approvazione Variazione di bilancio di previsione e al Piano Esecutivo 
di Gestione 2017-2019”,  per una spesa complessiva di euro 51.500,00;
la Determina dirigenziale di 855 del 26/10/2017 con la quale sono stati affidati  i  
lavori  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di  climatizzazione  estiva  ed 
invernale nella sede della Protezione Civile in via Dei Trasporti n. 4 a Carpi (Prog. 
A3 n. 88/17),  alla ditta LA TERMOIDRAULICA SRL, con sede in S.S. Romana 
Nord, 128 – 41012 Fossoli di Carpi (Mo), (C.F. e P.I 02083580361), per l'importo 
netto complessivo di € 37.835,00 (al netto dello sconto offerto del 5,00% (pari ad € 
1.965,00)  sull’importo   base  dei  lavori  di  €  39.300,00  +  €  500,00  per  oneri  
sicurezza non soggetti a ribasso) + € 8.323,70 per Iva 22%, così per complessivi € 
46.158,70, come da sua offerta  acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 50410 
del 26/09/2017;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  12  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto:  
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  del  piano  poliennale  degli  
investimenti”;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018-2020”;

Verificato  che,  relativamente  al  Prog.  88/17,   si  sono  resi  necessari  alcuni  lavori  
supplementari  che,  pur  essendo  separabili  dall'esecuzione  del  contratto  iniziale,  sono 
strettamente necessari al suo perfezionamento. Si prevede di rendere indipendente, dal 
punto  di  vista  elettrico,  il  nuovo  impianto  di  climatizzazione   estiva  ed  invernale, 
staccandolo quindi dal quadro elettrico posto in centrale termica, questo a seguito di una 
successiva  richiesta   da  parte  dell’amministratore  del  condominio,  visto  il  precedente 
distacco anche dall’impianto di riscaldamento condominiale . Inoltre si coglie l’occasione 
per tinteggiare i locali oggetto dei lavori;

1



Considerato che: 
- data la specificità dei lavori, e poiché l’importo dei lavori supplementari non supera il 

50%  dei  lavori  principali  appaltati,  è  prevista  la  possibilità  di  procedere  ad 
assegnazione alla ditta esecutrice dei lavori principali, ai sensi  dell’art. 106 comma 
1 lettera b del D.L. 50/2016, in quanto un cambiamento del contraente risulterebbe 
impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’amministrazione 
aggiudicatrice notevoli disguidi e una consistente duplicazione dei costi;

- gli interventi saranno effettuati sulla base del preventivo offerta presentato dalla ditta 
LA TERMOIDRAULICA SRL, agli atti  del Prot. Gen.le n. 8572 del 12/02/2018, la 
quale si  è  resa disponibile   all’esecuzione degli  stessi  mantenendo il  medesimo 
ribasso d’asta del contratto principale;

- a seguito di disponibilità manifestata da parte dell’impresa LA TERMOIDRAULICA 
SRL all’esecuzione dei  lavori   relativi  allo spostamento  del  quadro elettrico e ai 
tinteggi  interni nella sede della Protezione Civile in via Dei Trasporti n. 4 a Carpi,  
verrà modificato il contratto di appalto n° 2290 del  Prog. A3 n. 88/17 in corso di  
validità con la ditta “LA TERMOIDRAULICA SRL, con sede in S.S. Romana Nord, 
128 – 41012 Fossoli di Carpi (Mo), (C.F. e P.I 02083580361), con medesimo ribasso 
percentuale applicato al contratto originario, sull’importo dei lavori a base di gara del  
5 %; 

- in  relazione  a  quanto  sopra  esposto,  risultata  conveniente  l’assegnazione  delle 
opere  supplementari   in  oggetto  alla  ditta  LA  TERMOIDRAULICA  SRL, 
determinando un importo netto complessivo dei lavori supplementari di € 3.400,48 (€ 
3.347,62 + € 52,86 per  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del 
ribasso offerto del 5 %) + € 748,11 per IVA 22%, così per complessivi € 4.148,58; 

Ritenuto  congruo l’importo sopraindicato, data la qualità e la specificità delle opere da 
assegnare ed i prezzi di mercato;

Dato atto: 
- che la spesa complessiva pari ad €  4.148,58  trova copertura finanziaria alla Voce di 

bilancio 5110.00.05 (ID 960), sull’impegno n. 1410/2017 in fase di riaccertamento;
- che  l’esecuzione dei lavori è prevista nell’anno 2018, pertanto l’esigibilità della spesa,  

in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2018;
- che ai lavori oggetto del progetto A3 n. 88/17 è stato assegnato un Codice Unico di  

Progetto  C94B17000230004 ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,  per l'affidamento in oggetto, 
è il seguente: Z8A2271B82;  

- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti  
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così  
come stabilito all'art.  3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle 
norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto; 

Vista la relazione tecnica del Responsabile del Procedimento Geom. Renato Guidetti  in 
data 12/02/2018;

Acquisito  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di 
Protocollo INAIL 9312134 del 30/10/2017 (scadenza validità 27/02/2018), dal quale risulta 
la regolarità contributiva della ditta  LA TERMOIDRAULICA SRL;
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Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-
08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 106 comma 1 
lettera b;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207 per 
le norme ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il  D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: 
“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

Visto il regolamento di contabilità in vigore

Tutto ciò premesso 

DETERMINA

1. Di approvare e  affidare   per le motivazioni citate in premessa, l'esecuzione dei 
lavori supplementari di cui al Prog. A3 n. 88/17 “Lavori per la realizzazione di un 
nuovo impianto di climatizzazione estiva ed invernale nella sede della Protezione 
Civile in via Dei Trasporti n. 4 a Carpi”  relativi allo spostamento  del quadro elettrico 
e ai tinteggi  interni, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b  del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla  ditta  LA TERMOIDRAULICA SRL,  per  un  importo  netto  complessivo  di  € 
3.400,48 (€ 3.347,62 + € 52,86 per  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al  
netto del ribasso offerto del 5 %)  + € 748,11 per IVA 22%, così per complessivi € 
4.148,58,  come  da  sua  offerta  acquisita  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  n.  8572  del 
12/02/2018;

2. Di dare atto:  

che  la  spesa  complessiva  pari  ad  €   4.148,58  per  lavori  supplementari  trova 
copertura  finanziaria   alla  Voce  di  bilancio  5110.00.05  (ID 960),  sull’impegno n. 
1410/2017 in fase di riaccertamento;
che  l’esecuzione  dei  lavori  è  prevista  nell’anno 2018,  pertanto  l’esigibilità  della 
spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2018;
che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e 
alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 
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parte  della  P.A.,  come prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in 
generale  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione 
solo  ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità 
ovvero  di  approvazione  della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni 
contenute nel DPR n. 207/2010";

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara 
e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

che il Geom. Renato Guidetti, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, è 
stato nominato  Responsabile Unico del procedimento con D.T. 714/2017;
che l’Ing. Antonio Molini, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, è stato 
nominato Direttore dei lavori con D.T. 714/2017;

3. di modificare     il  rapporto contrattuale mediante scambio di  corrispondenza 
commerciale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A3 n. 88/17 Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione estiva ed invernale nella 
sede della Protezione Civile in via Dei Trasporti n. 4 a Carpi  Affidamento lavori supplementari alla ditta LA 
TERMOIDRAULICA SRL con contestuale impegno della spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

Anno  Sub Cassa economale Siope

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Si dà atto che la spesa di euro 4.148,58 trova copertura finanziaria alla voce di bilancio  5110.00.05 sull'impegno n. 1410/2017 
in corso di reimputazione al 2018.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  106  DEL 08/03/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 08/03/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A3 n. 88/17 Lavori 
per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione estiva ed invernale nella sede della 
Protezione Civile in via Dei Trasporti n. 4 a Carpi  Affidamento lavori supplementari alla ditta LA 
TERMOIDRAULICA SRL con contestuale impegno della spesa ”,  n° 18 del registro di Settore in 
data  22/02/2018

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 09/03/2018 al giorno 24/03/2018.


