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--------- CITTA’DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA ---- ---- 

----- ------ PROT. GEN.LE N. _______ DEL ______  -------- 

---------SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO D’APPALTO--- ---- 

Schema OPERE EDILI E AFFINI DI CUI AL PROGETTO A7 N . 

226/14 FABBRICATO DI VIA BELLENTANINA. CENTRO SOCIO  

SANITARIO L’ABBRACCIO (EX POSTA VECCHIA E EX ENEL).  

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO 

LOCALE. RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SEMPLIFICATO – CUP n. 

C92F14000290004 e CIG n. 7511585409. -------------- ---- 

L’anno 2018 , il giorno _____ del mese di _________ ___, 

in Carpi (MO), presso il competente Ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Carpi Settore A7, 

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica  e 

Turistica posto in Via Santa Maria in Castello n. 2 /b 

con la presente scrittura privata non autenticata, a 

valersi a ogni effetto di legge: ------------------ ---- 

------------------------- FRA --------- ---------------- 

TARTARI Arch. DIEGO , nato a Ostiglia (MN) il 

09.10.1973, che interviene nel presente atto in qua lità 

di Dirigente del Settore A7 - Restauro, Cultura, 

Commercio e Promozione Economica e Turistica di Car pi, 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzat o in 

virtù dell'art. 107, comma 3 d. lgs. n. 267/2000, e  

art. 48, comma III dello Statuto Comunale, di segui to,  
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per brevità, “ Stazione appaltante” -------------------  

---------------------------E----------------------- ---- 

______ sig./ra _________ , nato/a a _________ (__) il 

________ e residente in _______ (__), Via _______, n. 

__ , agente non in proprio ma nella sua qualità di 

___________(Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per 

conto e nell’interesse della Ditta “ __________”  con 

sede in ____________ (__),  Via  ______ , n. ___codice 

fiscale e partita IVA _______________,regolarmente 

iscritta al N. ____________ del Registro delle Impr ese 

di _______, come risulta da dichiarazione sostituti va 

presentata dall’operatore economico in sede di gara , 

successivamente comprovata mediante apposita visura  

della C.C.I.A.A. di ____________, entrambe agli att i 

del Settore A7, di seguito, per brevità, 

“Appaltatore” ;---------------------------------------- 

----------------------PREMESSO:-------------------- ---- 

−−−− che con la delibera di Giunta comunale n. 70 del 

12.05.2015 si è approvato il progetto esecutivo n. 

226/14 Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-

sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel).  

Intervento di riparazione danni sisma con 

rafforzamento locale” a firma dei tecnici progettis ti 

Arch. Cesare Sereni e Geom. Vincenzo Carrabs per la  

parte architettonica, Ing. Alberto Caprara per la 
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parte strutturale e Geom. Paolo Iori per la sicurez za 

ed inoltre firmato dal Responsabile del Procediment o 

Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva 

presunta di euro 125.000,00; ---------------------- - 

−−−− che con la determinazione n. 803 del 09.10.2017 si 

nominava l’Arch. Diego Tartari quale Responsabile 

Unico di Procedimento in relazione al presente 

procedimento; ------------------------------------- -- 

−−−− che con la delibera di Giunta comunale n. 58 del 

28.03.2018 ad oggetto “Applicazione di avanzo 

vincolato in seguito all'approvazione del risultato  

di amministrazione presunto dell'esercizio 2017” si  

reiscriveva il Progetto A7 n. 226/14 “Fabbricato di  

via Bellentanina Centro socio-sanitario L’Abbraccio  

(ex Posta vecchia e ex Enel). Intervento di 

riparazione danni sisma con rafforzamento locale” p er 

un importo di euro 135.000,00; -------------------- -- 

−−−− che con la delibera di Giunta comunale n. 97 del 

15.05.2018 si riapprovava il progetto esecutivo A7 n. 

226/14 “Fabbricato di via Bellentanina – Centro soc io 

- sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel ). 

Intervento di riparazione danni sisma con 

rafforzamento locale Rafforzamento strutturale 

semplificato”, a firma dei tecnici progettisti Arch . 

Cesare Sereni e Geom. Vincenzo Carrabs per la parte  
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architettonica, Ing. Alberto Caprara per la parte 

strutturale e Geom. Paolo Iori per la sicurezza ed 

inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento 

Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva 

presunta di euro 135.000,00; ---------------------- -- 

−−−− che con la determinazione dirigenziale n. 349 del 

25.05.2018 si avviava la procedura per l’affidament o 

delle opere principali del Progetto di cui al titol o, 

per un importo a base di appalto di euro 88.520,84,  

di cui euro 15.276,87 per oneri della sicurezza non  

soggetti a ribasso, oltre IVA 10% mediante procedur a 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  

del d. lgs. n. 50/2016 e dall’art. 15 comma 2 

dell’Allegato E) del Regolamento Piani annuali 2013 -

2014 di attuazione del Programma delle Opere 

Pubbliche e dei Beni Culturali, aggiornato 

all’ottobre 2017, (come approvato con ordinanza 

Presidente della Regione E. R. n. 27 del 13.11.2017 ), 

con invito rivolto a 10 operatori economici; ------ --  

−−−− che con l’avviso pubblico prot. gen.le n. 29465 del  

25.05.2018 relativo alla procedura in oggetto si 

stabiliva che la Stazione Appaltante avrebbe 

effettuato il sorteggio utilizzando l’elenco di 

operatori economici già formato in precedenza, 

relativo al Progetto A7 n. 230/2014 “Riparazione e 
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miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e del la 

Cappella interna – Ripristino danni sisma 2012” 

afferente alla categoria OG2 “Restauro e manutenzio ne 

dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi dell e 

disposizioni in materia di beni culturali e 

ambientali” – Categoria unica prevalente – classifi ca 

I, a seguito di Determinazione dirigenziale n. 201 

del 05.04.2018, Avviso prot. gen.le n. 19600 del 

06.04.2018 e al Verbale prot. gen.le n. 23991 del 

27.04.2018, escludendo i 10 operatori economici già  

invitati alla precedente procedura negoziata;------ -- 

−−−− che con il Verbale di sorteggio pubblico agli atti 

del Prot. Gen.le 31153 del 01.06.2018 (Allegato A 

alla presente) relativo al sorteggio tra i n. 70 

operatori economici dell’elenco già formato, come 

sopra indicato, si individuavano i n. 10 operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata in 

oggetto della presente determinazione a contrattare , 

e si dava atto che, ai sensi dell’art. 53 c. 2 l. b ) 

del D.lgs. n. 50/2016, “il diritto di accesso 

all’elenco viene differito fino alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte medesime”;ch e 

con lettera agli atti del prot. gen.le con n. _____ __ 

del ________ si sono invitate le ditte a presentare  

offerta per i lavori in oggetto entro la data del 
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_____; -------------------------------------------- -- 

−−−− che con determinazione dirigenziale n. ___ del ____ __ 

si disponeva l’aggiudicazione dei lavori in favore 

dell’operatore economico __________________, con se de 

in __________________per un importo complessivo di 

euro __________ + I.V.A., comprensivo degli oneri p er 

la sicurezza ammontanti ad euro _______, al netto d el 

ribasso offerto pari a ______, come suo da 

preventivo/offerta agli atti del prot. gen.le n. 

_____ del ________; ------------------------------- -- 

−−−− che sono stati assolti gli oneri di comunicazione d i 

cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;---------------- -- 

−−−− che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazione 

dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 11-5-1991, n. 

187, come da prot. gen.le n. _____ del _____ ;----- -- 

−−−− ove previsto che il Consorzio, mandatario con 

comunicazione in data___________, prot. gen. 

n.________________, ha reso noto di aver individuat o 

quali esecutrici del servizio in oggetto le seguent i 

Cooperative consorziate:--------------------------- - 

−−−− che in data ________ è divenuta efficace 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 d. lgs.  

50/2016, a seguito della positiva verifica del 

possesso dei requisiti prescritti;----------------- -- 

−−−− che per il presente contratto, il cui valore è 
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inferiore a euro 150.000,00, non è richiesta la 

documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83 com ma 

2, D.Lgs. 159/2011; ------------------------------- -- 

----------------- TUTTO CIO’ PREMESSO ------------- ---- 

Si conviene e si stipula quanto segue:------------- ---- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI------------------- ---- 

Articolo 1. Oggetto del contratto  --------------------- 

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che  

accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori 

inerenti al progetto A7 n. 226/14 “FABBRICATO DI VI A 

BELLENTANINA. CENTRO SOCIO SANITARIO L’ABBRACCIO (E X 

POSTA VECCHIA E EX ENEL). INTERVENTO DI RIPARAZIONE  

DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO LOCALE. RAFFORZAMENTO 

STRUTTURALE SEMPLIFICATO”. L’Appaltatore si impegna  

alla loro esecuzione alle condizioni previste nel 

presente contratto e relativi allegati, nonché negl i 

atti da questo richiamati.------------------------- ---- 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto --------- ---- 

1.  L'appalto viene concesso e accettato in base alle 

norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti  

dal capitolato speciale d'appalto, dal computo 

metrico estimativo, nonché dagli elaborati 

progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscer e 

e di accettare e che qui si intendono integralmente  

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 
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contraria eccezione.------------------------------- -- 

2.  Sono estranei al contratto e non ne costituiscono i n 

alcun modo riferimento negoziale le quantità delle 

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali , 

nonché i prezzi unitari delle stesse singole 

lavorazioni offerti dall’Appaltatore in sede di gar a, 

se non limitatamente a quanto previsto dal presente  

contratto per quanto concerne le variazioni al 

progetto. ----------------------------------------- -- 

Articolo 3. Ammontare del contratto.--------------- ---- 

1.  L’importo contrattuale ammonta a euro 

_________(diconsi euro __________/00) di cui euro 

_________ per lavori ed euro __________ per oneri 

per la sicurezza, al netto del ribasso offerto pari  

a _________, rispetto all’importo a base di gara di  

euro _________, di cui euro _____ per lavori ed eur o 

_____ per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. ------------------------------------------ - 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è 

fatta salva la liquidazione finale.---------------- - 

3.  Il contratto è stipulato interamente “a misura” per  

cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

integrante il progetto, con l’applicazione del 

ribasso offerto dall’appaltatore costituiscono 

prezzi contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari 
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contrattuali. ------------------------------------- - 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza 

dell’appaltatore, direzione del cantiere ---------- ---- 

1.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 

capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 

145/2000, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel 

Comune di ________, all’indirizzo ________.-------- - 

2.  Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del 

capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore  

dell’Appaltatore saranno effettuati presso 

____________, mediante __________. ---------------- - 

3.  Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del 

capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 comma 7  

della legge 13-08-2010 n. 136, come risulta da 

apposita comunicazione agli atti del Settore A7 del  

Comune, è/sono autorizzato/i dall’Appaltatore a 

riscuotere, ricevere e quietanziare le somme 

ricevute in conto o saldo, anche per effetto di 

eventuali cessioni di credito preventivamente 

riconosciute dalla Stazione appaltante, i/il 

signor__________(c.f.________).-------------------- - 

4.  Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale 

d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico da depositare 
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presso la Stazione appaltante, a persona fornita de i 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per 

l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del 

suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 

lavori. La Stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. -- - 

5.  Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o  

modalità di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla 

Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.------------------ - 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI------------------ ---- 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione de i 

lavori. ------------------------------------------- ---- 

L'Appaltatore deve iniziare i lavori il giorno 

6/07/2018 e per i primi 16 giorni naturali e 

consecutivi verrà messa a disposizione all’Impresa solo 

le aree esterne (dispositivi ed apprestamenti, 

accantieramento generale) al fine di poter iniziare  le 

opere in copertura-terrazza e nella Centrale Termic a 
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(incatenamenti e piastre); tutto il fabbricato verr à 

consegnato a partire dal giorno 1 agosto 2018 ed i 

lavori dovranno durare per altri 31 giorni naturali e 

consecutivi. L'Appaltatore, a norma dell’art. 43, c omma 

1, lett. a) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, deve 

ultimare i lavori nel termine di giorni 47 

(quarantasette) complessivi naturali e consecutivi, 

decorrente dalla data del Verbale di consegna parziale 

dell’immobile (16/07/2018). L'ultimazione dei lavori 

(31/08/2018) , appena avvenuta, deve essere 

dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Diretto re 

dei lavori, il quale procede subito alle necessarie  

constatazioni in  contraddittorio. L'Appaltatore non ha 

diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun a 

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non  

imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ulti mati 

nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior  

tempo impiegato. Si rimanda all’art. 32 del Capitol ato 

speciale d’appalto. L'Appaltatore non ha diritto, i n 

caso di scioglimento del contratto, ad alcuna inden nità 

qualorai lavori, per qualsiasi causa non imputabile  

alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tem po 

impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai  

sensi dell'art. 108 del d. lgs 50/2016 ai fini 
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dell'applicazione delle penali il periodo di ritard o è 

determinato sommando il ritardo accumulato 

dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo de i 

lavori di cui all'art. 43, comma 10 del D.P.R. 5 

Ottobre 2010 n.207 e il termine assegnato dal Diret tore 

dei Lavori per compiere i lavori. I presupposti per  i 

quali il Responsabile del Procedimento può conceder e 

proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicament e 

quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore . 

Articolo 6. Penale per i ritardi ------------------ ---- 

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato 

per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione de i 

lavori o per le scadenze fissate nel programma  

temporale dei lavori è applicata una penale pari 

all’1 per mille dell’importo contrattuale. -------- - 

2.  La penale, con l’applicazione della stessa aliquota  

di cui al presente comma 1 e con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 

dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un 

verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie 

temporali intermedie fissate nell’apposito programm a 

dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora 

eseguiti. La misura complessiva della penale non pu ò 
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superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora 

il ritardo colpevole constatato nel corso dei lavor i 

sia tale da comportare l’applicazione di una penale  

per un importo complessivo superiore al limite 

predetto verrà dato avvio alle procedure di 

risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016.--------------------------------- - 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. ----- ---- 

1.  È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del 

direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni  

climatiche, di forza maggiore, o di altre 

circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o  

la realizzazione a regola d’arte dei lavori, 

compresa la necessità di procedere alla redazione d i 

varianti in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 107 del d. lgs. n. 50/2016.---------- - 

2.  La sospensione dei lavori permane per il tempo 

necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione.------------------------ - 

3.  Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le 

cause della sospensione dei lavori senza che la 

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può 

diffidare per iscritto il responsabile del 

procedimento a dare le necessarie disposizioni al 

direttore dei lavori perché provveda a quanto 
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necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffid a 

è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto 

della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore 

intenda far valere l’illegittima maggiore durata 

della sospensione.--------------------------------- - 

4.  Qualora i periodi di sospensione superino un quarto  

della durata complessiva prevista per l’esecuzione 

dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, 

l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del 

contratto senza indennità; se la Stazione appaltant e 

si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti  

dal prolungamento della sospensione oltre i termini  

suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione de i 

lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.------- - 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.------- ---- 

1.  Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a 

lui imposti per legge, per regolamento o previsti 

nel capitolato generale.--------------------------- - 

2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e 

perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:----- - 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del 

cantiere;------------------------------------------ - 
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b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera , 

escluso il noleggio del mezzo di sollevamento;----- - 

c)  attrezzi e opere provvisionali occorrenti 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;-------- - 

d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, 

capisaldi e adempimenti similari eventualmente 

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino a l 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione  

del certificato di regolare esecuzione;------------ - 

e)  le vie di accesso al cantiere;--------------------- - 

f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle 

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori ; 

g)  passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di  

danni per l’abbattimento di piante, per depositi od  

estrazioni di materiali;---------------------------  

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificat o 

di regolare esecuzione.---------------------------- - 

3.  L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del  

buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservar e 

e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento.---------------------------- - 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore 

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in 
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rapporto alle caratteristiche delle opere da 

eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante 

delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel  

cantiere. ----------------------------------------- - 

5.  L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,  

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la  

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha  

il diritto di esigere il cambiamento del direttore 

di cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, nonché della malafede o della frode  

nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali.----------------------------------------- - 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.---------- ---- 

1.  La contabilizzazione dei lavori è effettuata come 

previsto all’art. 7 del Capitolato speciale 

d’appalto, in conformità alle disposizioni vigenti.   

2.  Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se 
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l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o 

di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, 

il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i  

libretti o brogliacci suddetti.-------------------- - 

3.  Per i lavori da liquidare su fattura e per le 

prestazioni da contabilizzare in economia si proced e 

secondo le relative speciali disposizioni.--------- - 

4.  Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con 

gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la 

sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale  

prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggett o 

dell’offerta in sede di gara. --------------------- - 

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispett ivo. 

Qualora la Stazione appaltante, per il tramite dell a 

direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modif iche 

o varianti in corso d’opera, fermo restando il risp etto 

delle condizioni e della disciplina di cui all’arti colo 

106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base d i 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvat a 

secondo nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento nuovi prezzi.------------------------ ---- 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a sal do; 

modalità di finanziamento.------------------------- ---- 
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1.  Le modalità di finanziamento della spesa occorrente  

per il presente appalto sono quelle indicate nella 

delibera di Giunta comunale n. 97 del 15.05.2018 e 

nella determinazione a contrarre n. ____ del 

________. ----------------------------------------- - 

2.  A norma del d. lgs. 19 aprile 2016 n. 50, del D.P.R . 

5 Ottobre 2010 n.207 e del Capitolato Generale per 

le parti in vigore, ed in base ai dati risultanti 

dai documenti contabili, non sarà effettuato nessun 

pagamento o stato di avanzamento (SAL) di 

contabilizzazione dei lavori intermedio , fatto salvo 

l’anticipo del 20% dell’importo contrattuale, come 

sotto specificato. L’importo totale delle opere 

eseguite verrà contabilizzato alla fine dei lavori e 

verrà liquidato all’approvazione del certificato di  

regolare esecuzione dei lavori . --------------------  

3.  Qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, 

quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione  

del certificato di regolare esecuzione ovvero dal 

collaudo provvisorio. -----------------------------  

4.  Il pagamento della rata corrispondenti al saldo non  

costituisce presunzione di accettazione dell'opera,  

ai sensi dell'art. 1666, II comma, del Codice 

Civile.-------------------------------------------- - 
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5.  In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n.  

192, la decorrenza dei termini di pagamento delle 

fatture è subordinata agli adempimenti e alle 

verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del 

contraente a riscuotere somme da parte della P.A., 

come prescritto dalla normativa vigente, ed alla 

sussistenza in generale dei presupposti 

condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi 

compreso l’assolvimento degli obblighi in materia d i 

tracciabilità.------------------------------------- - 

6.  Le fatture potranno essere accettate 

dall’Amministrazione solo ad avvenuto  

perfezionamento delle procedure di verifica della 

conformità ovvero di approvazione della regolare 

esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute 

nel D. Lgs. n. 50/2016 e in generale nella normativ a 

vigente.------------------------------------------- - 

7.  Le parti si danno reciprocamente atto che con 

l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli 

obblighi in materia di fatturazione elettronica, 

l’Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente 

all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice 

identificativo di gara), identificato con il n. 

7511585409  e del CUP (Codice unico di progetto), 

identificato con il n.  C92F14000290004 , nonché del 
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CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per  il 

Comune di Carpi in UFT5W3.-------------------------- 

8.  Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al 

meccanismo denominato split payment, in vigore dal 

1° gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 

art. 1 commi da 629 a 633.------------------------- - 

9.  Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  

dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  

all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e 

successive modificazioni.-------------------------- - 

10.  L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti 

stipulati con eventuali subappaltatori e 

subcontraenti,  a pena di nullità assoluta, una 

specifica clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010  

N. 136 e successive modificazioni. ---------------- - 

11.  Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale  

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la  

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del contratto, secondo quanto 

stabilito dall’art. 3 c. 9-bis della legge 

13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni. ----- - 

12.  Infine, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 
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Allegato E alla Deliberazione della Giunta Regional e 

Emilia-Romagna n. 1388 del 30-09-2013, le parti 

convengono le seguenti clausole: ------------------ - 

a)  nel caso in cui nei confronti dell’Appaltatore veng a 

emessa un’informazione prefettizia interdittiva 

antimafia il Comune di Carpi attiverà immediatament e 

la risoluzione automatica del contratto ex art. 146 

del c.c., con diritto al risarcimento dei danni, 

prevedendo conseguentemente, una sanzione in misura  

pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo 

il maggior danno; --------------------------------- -  

b)  l’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti 

con eventuali subappaltatori clausole risolutive 

espresse la cui attivazione è collegata 

all’emissione di documentazione antimafia 

interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs  

06-09-2011, n. 159 e s.m.i., nei confronti della 

propria controparte. ------------------------------ - 

c)  L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere 

immediatamente i rapporti di approvvigionamento con  

fornitori della filiera che siano colpiti da 

documentazione antimafia interdittiva, come 

stabilito dall’art. 84 del D.Lgs 06-09-2011, n. 159  

e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione 

dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e 
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servizi non soggetti a rischio di inquinamento 

mafioso (cd “ white list”), ovvero da diniego di 

iscrizione; --------------------------------------- - 

d)  l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della  

Legge 136/2010, impegnandosi a dare immediata 

comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissari o 

Delegato, al Comune di Carpi ed alla Prefettura 

della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. -- - 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti. --------------- ---- 

1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati 

di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolat o 

speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli 

interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità ed i termini di cui alla normativa 

vigente.------------------------------------------- - 

2.  Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui  

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non  

sia stato tempestivamente emesso il certificato o i l 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo  

netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di 

agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice 
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Civile.-------------------------------------------- - 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratui ta 

manutenzione. ------------------------------------- ---- 

1.  Il certificato di collaudo è emesso entro il termin e 

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori 

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s i 

intende tacitamente approvato anche se l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro i  

successivi due mesi. Qualora il certificato di 

collaudo sia sostituito dal certificato di regolare  

esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mes i 

dall’ultimazione dei lavori.----------------------- - 

2.  L'accertamento della regolare esecuzione e 

l'accettazione dei lavori di cui al presente 

contratto avvengono con approvazione del predetto 

certificato che ha carattere provvisorio.---------- - 

3.  Il predetto certificato assume carattere definitivo  

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di  

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predett o 

termine di due anni equivale ad approvazione.------ - 

4.  Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice 

Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed  
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i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolar e 

esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa 

emissione, assuma carattere definitivo. ----------- - 

5.  L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di  

tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino  

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di  

collaudo; resta nella facoltà della stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate.---------------- - 

Articolo 14. Risoluzione del contratto.------------ ---- 

1.  La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto mediante semplice lettera raccomandata co n 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:---------- - 

a)  sentenza di condanna, passata in giudicato, per 

frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori,  

fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque 

interessati ai lavori;----------------------------- - 

b)  emanazione di un provvedimento definitivo, nei 

confronti dell’Appaltatore, che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione d i 

cui all’art. 3, L. 27-12-1956, n. 1423; ----------- - 
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c)  inadempimento alle disposizioni del direttore dei 

lavori riguardo ai tempi di esecuzione;------------ - 

d)  grave inadempimento o irregolarità alle obbligazion i 

di contratto tale da compromettere la buona riuscit a 

dei lavori;---------------------------------------- - 

e)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell’esecuzione dei lavori;----------------  

f)  inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavor o 

e le assicurazioni obbligatorie del personale;----- - 

g)  sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore 

senza giustificato motivo;------------------------- - 

h)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo , 

in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei  

lavori nei termini previsti dal contratto;--------- - 

i)  grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per 

negligenza dell’Appaltatore rispetto alle prevision i 

di programma;-------------------------------------- - 

j)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione,  

cessione anche parziale del contratto;------------- - 

k)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di  

contratto e allo scopo dell’opera;----------------- - 

l)  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza  

nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, 

comma I, lett. e), del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;----- - 
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m) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti 

per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o 

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari 

che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; ------------------------- - 

n)  violazione della tracciabilità dei pagamenti ai 

sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e 

successive modificazioni.-------------------------- - 

2.  L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei 

danni a lui imputabili.---------------------------- - 

3.  Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto 

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente  

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivant i 

dallo scioglimento del contratto. ----------------- - 

Articolo 15. Controversie. ------------------------ ---- 

1.  Qualora sui documenti contabili siano iscritte 

riserve il cui importo complessivo superi i limiti 

indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

applica quanto disposto dallo stesso articolo 

relativamente al raggiungimento dell’accordo 

bonario. Con la sottoscrizione del verbale di 

accordo bonario da parte dell'Appaltatore e della 

Stazione Appaltante viene definita qualsiasi 

contestazione sino a quel momento insorta.--------- - 

2.  Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione , 



 

  
27 

la validità e l’esecuzione del presente contratto 

sono devolute al Tribunale di Modena. E’, in ogni 

caso, sempre escluso il giudizio arbitrale. ------- - 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI----- ---- 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro 

dipendente, previdenza e assistenza. -------------- ---- 

1.  L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizion i 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal 

fine è disposta la ritenuta a garanzia.------------ - 

2.  L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva , 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa.---------------- - 

3.  Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cu i 

al presente articolo la Stazione appaltante effettu a 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e 

procede in caso di crediti insufficienti allo scopo , 

all'escussione della garanzia fideiussoria. ------- - 

4.  L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute ne l 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi 



 

  
28 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori.--------------------------------- - 

5.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni  

dovute al personale dipendente, qualora 

l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindic i 

giorni non vi provveda o non contesti formalmente e  

motivatamente la legittimità della richiesta, la 

Stazione appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in cors o 

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme 

dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.   

6.  Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in regol a 

con gli obblighi contributivi, come risulta dalle 

relative attestazioni rese da INPS e INAIL, agli 

atti del Settore A7 della Stazione appaltante. ---- - 

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere.------------------------------------------ ----  

1.  L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e 

prima della consegna dei lavori, ha depositato 

presso la Stazione  appaltante:-------------------- - 

a)  il documento di valutazione dei rischi e il 

documento recante le misure generali di tutela ai 

sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;------------------ - 

b)  eventuali proposte integrative del piano di 
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sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 de l 

citato D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni 

onere e obbligo;----------------------------------- - 

c)  un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e  

coordinamento di cui alla precedente lettera b) ai 

sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;------------------ - 

2.  Il piano di sicurezza di cui alla precedente letter a 

b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla 

lettera c) formano parte integrante del presente 

contratto d'appalto.------------------------------- - 

3.  L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al 

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.-- - 

4.  Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno. ----------- - 

Articolo 18. Subappalto. -------------------------- ---- 

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di 
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nullità. ------------------------------------------ - 

2.  Previa autorizzazione della Stazione appaltante e 

nel rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 

50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a 

tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i  

limiti e le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto.-------------------------------- - 

3.  La Stazione appaltante provvede al pagamento dirett o 

dei subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105 

comma 13.------------------------------------------ - 

4.  L’Appaltatore è responsabile nei confronti della 

Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

richiamate all’art. 17 del presente contratto, da 

parte degli eventuali subappaltatori.-------------- - 

5.  Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 13-08-2010  

n. 136, i contratti stipulati tra l’Appaltatore e i  

subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare , 

a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola co n 

la quale ognuna delle parti assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui al medesimo art. 3 legge n. 13 6 

del 13-08-2010.------------------------------------ - 

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauz ione 

definitiva. --------------------------------------- ---- 

1.  A garanzia degli impegni assunti con il presente 
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contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita 

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediant e 

fidejussione (alternativamente: assicurativa o 

bancaria o di altro istituto a ciò preposto)_____n.  

____ in data __rilasciata da ______ per l'importo d i 

euro _____ pari al _____per cento dell'importo del  

presente contratto. ------------------------------- - 

2.  La garanzia deve essere integrata ogni volta che la  

Stazione appaltante abbia proceduto alla sua  

escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. ---------------------------------------- - 

3.  La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi 

della normativa vigente e cessa di avere effetto 

all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione. --------------------------------------- — 

Articolo 20. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. ---------------- 

1.  L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendent i 

e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni  

responsabilità al riguardo. ----------------------- - 
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2.  L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare 

apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 

consegna dei lavori, nei termini e con le modalità 

stabilite per legge.------------------------------- - 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ------------------- ---- 

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratt o e 

allegati. ----------------------------------------- ---- 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, ancorché materialmente e fisicamente non  

uniti al medesimo, ma depositati agli atti della 

Stazione appaltante, i seguenti documenti:--------- ---- 

• il capitolato generale d’appalto approvato con D.M.  

19-4-2000, n. 145;--------------------------------- - 

• il capitolato speciale d’appalto;------------------ - 

• il computo estimativo metrico; -------------------- - 

• gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;-- - 

• l'elenco dei prezzi unitari;----------------------- - 

• il piano di sicurezza e di coordinamento; --------- - 

• il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;---- - 

• il cronoprogramma;--------------------------------- - 

• il quadro economico.------------------------------- - 

Articolo 22. Capacità di stipula.------------------ ---- 

Il Sig. ________________ Legale Rappresentante dell a 

ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi  di 

incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 
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Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni  di 

legge in materia, come risulta anche dal certificat o 

del Casellario Giudiziale agli atti dell’ufficio 

contratti della stazione appaltante.--------------- ---- 

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari e altre condizioni contrattuali. ---- ---- 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritt e le  

norme legislative e le altre disposizioni vigenti i n 

materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il 

regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 pe r 

quanto ancora in vigore e il capitolato generale 

approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per quanto anc ora 

in vigore.----------------------------------------- ---- 

Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute  nei  

seguenti altri atti: ------------------------------ ---- 

−−−− deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 

15.05.2018;---------------------------------------- - 

−−−− determinazione a contrarre n. ________ del 

_________;----------------------------------------- - 

−−−− lettera d’invito prot. n. _______ in data _____;---  

−−−− documento di offerta presentato dall’Appaltatore, d i 

cui a prot. gen.le n. ____ del ______; ---------- 

−−−− determinazione dirigenziale n. ____ del________ di 

affidamento dei lavori.---------------------------- - 

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e 
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trattamento fiscale.------------------------------- ---- 

1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) 

sono a totale carico dell’Appaltatore. ------------ - 

2.  Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente atto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico 

della Stazione appaltante.------------------------- - 

3.  Il contratto è soggetto a registrazione solo in cas o 

d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131.------------------------------- - 

La presente scrittura privata, è sottoscritta dalla  

parti in ciascun foglio e in calce all’atto. ------ ---- 

Allegato 1) Offerta economica dell’Appaltatore.---- ---- 

Letto, confermato e sottoscritto.------------------ ---- 

----- p. LA STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI CARPI - ---- 

------------- IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 --------- ---- 

---------------- Diego Tartari Arch. -------------- ---- 

------------- _______________________ ------------- ---- 

------------------ p. L’APPALTATORE --------------- ---- 

--------- IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ________ ---- ---- 

------------------ ___________________------------- ---- 

---------- Sig. ____________________________ ---------- 


