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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

1 NP 001

Pittura di fondo ancorante e uniformante,

con granulometria: tipo grosso 0,1-0,35

mm o tipo fine 0,06-0,2 mm, idonea per

intonaci vari e vecchie pitture da

applicarsi a pennello (consumo medio

250 g/mq).

Fondo murale ruvido a base di resine

acriliche ed i

Ex Tribunale

piano terra

sala riunioni 1 - ufficio economia 2

parete 2,00 4,50 2,45 mq 22,05

piano primo

tramezza fra locale disimpegno e 14 2,00 2,68 3,46 18,55

tramezza fra locale 14 e 14a 2,00 2,32 3,20 14,85

tramezza fra locale 14a e 14b 2,00 4,33 3,59 31,09

tramezza fra locale 14a e 15a 2,00 2,28 3,20 14,59

tramezza fra locale 14b e 15 2,00 2,28 3,20 14,59

tramezza fra locale 15 e 15a 2,00 5,61 3,46 38,82

tramezza fra locale 15 e disimpegno 2,00 1,74 3,59 12,49

tramezza fra locale 15 e disimpegno 2,00 1,43 3,59 10,27

ufficio disegnatori 22 - disimpegno 22a

tramezza fra locale 22 e 22a 2,00 6,74 3,02 40,71

2,00 0,78 3,02 4,71

2,00 2,15 3,02 12,99

2,00 0,44 3,02 2,66

ufficio tecnico 24

tramezza fra locale 24b, 24 e 24c 2,00 8,26 3,02 49,89

tramezza fra locale 24 e 24c 2,00 7,85 3,02 47,41

4,00 0,44 3,02 5,32

tramezza fra locale 24, 24c e 24a 2,00 8,03 3,02 48,50

cassonetti 56,67 0,50 28,34

Ex Tribunale

piano terra

ufficio economia 2

cassonetti impiantistici 2,20 1,20 2,64

1,20 4,30 5,16

1,20 2,00 2,40

ufficio economia 5

cassonetti impiantistici 1,20 3,70 4,44

ufficio servizi teatrali 9

cassonetti impiantistici 1,20 3,25 3,90

4,00 1,20 4,80

mq 441,16 6,50 2.867,53

2 A20006 Fondo fissante ancorante

Portico San Nicolò

sottoportico muro imbrattato

57,98 3,93 mq 227,86

mq 227,86 4,35 991,20

3 A20009 

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa

la preparazione delle stesse:

su superfici interne:

A20009a

imprimitura ad una mano eseguita a

pennello

Ex Tribunale

ingresso 3b

soffitto 6,84 4,19 28,66

-1,00 3,77 1,55 -5,84

pareti 2,00 6,84 5,15 70,45

2,00 6,84 5,15 70,45

4,19 5,15 21,58

-1,00 1,55 3,44 -5,33

-1,00 2,22 5,15 -11,43
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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

locale quadri elettrici

pareti 10,12 2,80 28,34

disimpegno 3c

pareti 2,00 10,87 5,18 112,61

1,56 5,18 8,08

-1,00 4,65 5,18 -24,09

3,00 6,10 0,62 11,35

3,00 6,48 0,62 12,05

pareti 2,00 10,17 5,18 105,36

2,00 1,12 5,18 11,60

-1,00 1,22 3,62 -4,42

-1,00 1,56 5,18 -8,08

soffitto 3,60 1,19 4,28

pareti 2,00 3,60 3,65 26,28

2,00 1,18 3,65 8,61

-1,00 1,22 3,62 -4,42

disimpegno

pareti 3,13 3,97 12,43

1,26 3,97 5,00

vano scala A

pareti 19,16 8,50 162,86

rampa 2 3,55 1,22 4,33

pianerottolo 2 3,47 1,50 5,21

rampa 3 3,31 1,22 4,04

pianerottolo 3 3,49 1,44 5,03

rampa 4 3,43 1,04 3,57

pianerottolo 4 3,49 1,22 4,26

rampa 5 3,45 1,06 3,66

pianerottolo 5 3,49 1,39 4,85

sala riunioni 1

pareti 2,00 8,36 4,95 82,76

2,00 5,46 4,95 54,05

partizioni fra sala riunioni 1 e ufficio 2 2,00 4,50 2,45 22,05

ufficio economia 2

soffitto (**) 5,60 3,90 18,20 397,49

pareti 2,00 5,60 5,35 59,92

2,00 3,90 5,35 41,73

2,00 0,50 2,47 2,47

ufficio economia 4

soffitto 5,20 3,61 18,77

pareti 2,00 5,20 5,17 53,77

2,00 3,61 5,17 37,33

ufficio economia 5

soffitto 4,34 3,69 16,01

pareti 2,00 4,34 5,07 44,01

2,00 3,69 5,07 37,42

ufficio economia 6

soffitto 4,04 3,56 14,38

pareti 2,00 4,04 5,07 40,97

2,00 3,56 5,07 36,10

bagno

soffitto 2,64 1,71 4,51

pareti 2,00 2,64 0,51 2,69

2,00 1,71 0,51 1,74

bagno

soffitto 2,62 1,47 3,85

pareti 2,00 2,62 0,51 2,67

2,00 1,47 0,51 1,50

stampanti 8

pareti 2,00 3,11 3,97 24,69

2,00 2,95 3,97 23,42

ufficio servizi teatrali 9

soffitto 5,37 4,31 23,14

pareti 2,00 5,37 4,07 43,71

2,00 4,31 4,07 35,08

vano scala B

soffitto 5,45 4,54 24,74

pareti 19,98 7,70 153,85

rampa 1 1,39 1,39 1,93
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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

pianerottolo 1 1,32 1,26 1,66

rampa 2 2,90 1,26 3,65

pianerottolo 2 1,45 1,29 1,87

rampa 3 1,98 1,47 2,91

pianerottolo 3 5,45 1,38 7,52

disimpegno

soffitto 2,23 2,10 4,68

pareti 2,00 2,23 3,88 17,30

2,00 2,10 3,88 16,30

-1,00 1,40 3,60 -5,04

-1,00 1,88 3,60 -6,77

-1,00 1,98 3,20 -6,34

vano scala C

soffitto 1 2,09 1,54 3,22

soffitto 2 6,89 1,54 10,61

pareti prima rampa 2,00 2,09 2,77 11,58

pareti seconda rampa 2,00 6,89 4,84 66,70

parete scala-bagno 1,54 4,15 6,39

parete scala-esterno 1,62 3,73 6,04

piano primo

disimpegno - scala

soffitto 2,98 1,27 3,78

pareti 2,00 2,98 3,91 23,30

2,00 1,27 3,91 9,93

-1,00 1,79 3,35 -6,00

-1,00 1,78 3,44 -6,12

soffitto 2,67 2,56 6,84

pareti 2,00 2,67 3,45 18,42

2,00 2,56 3,45 17,66

-1,00 1,78 3,44 -6,12

ristoro 14

soffitto 3,23 2,64 8,53

pareti 2,00 3,23 3,45 22,29

2,00 2,64 3,45 18,22

ufficio 14a

soffitto 4,47 3,02 13,50

pareti 2,00 4,47 3,45 30,84

2,00 3,02 3,45 20,84

disimpegno 14b

soffitto 4,61 3,57 16,46

pareti 4,61 3,45 15,90

2,00 3,75 3,45 25,88

-1,00 2,20 3,45 -7,59

ufficio 15

soffitto 9,15 4,22 38,61

2,96 1,44 4,26

pareti 2,00 9,15 3,59 65,70

pareti 2,00 5,61 3,59 40,28

ufficio 15a

soffitto 5,60 3,66 20,50

pareti 2,00 5,60 3,59 40,21

pareti 2,00 3,66 3,59 26,28

disimpegno

soffitto 1,89 1,30 2,46

pareti 2,00 1,89 3,59 13,57

2,00 1,30 3,59 9,33

antibagno

soffitto 1,29 1,24 1,60

pareti 2,00 1,29 1,40 3,61

2,00 1,24 1,40 3,47

bagno

soffitto 2,38 1,29 3,07

pareti 2,00 2,38 1,40 6,66

2,00 1,29 1,40 3,61

antibagno

soffitto 1,71 1,10 1,88

pareti 2,00 1,71 1,25 4,28

2,00 1,10 1,25 2,75

bagno
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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

soffitto 1,87 1,74 3,25

pareti 2,00 1,87 1,25 4,68

2,00 1,74 1,25 4,35

sala riunioni 19

soffitto 5,55 4,16 23,09

pareti 2,00 5,55 3,43 38,07

2,00 4,16 3,43 28,54

disimpegno 21

soffitto 5,73 1,39 7,96

1,68 1,21 2,03

pareti 2,00 5,73 3,43 39,31

2,00 2,59 3,43 17,77

soffitto 10,92 1,70 18,56

pareti 2,00 10,92 3,45 75,35

2,00 1,70 3,45 11,73

-1,00 4,97 3,45 -17,15

ufficio disegnatori 22 - disimpegno 22a

pareti 2,00 8,71 4,00 69,68

2,00 8,42 4,00 67,36

tramezza fra locale 22 e 22a 2,00 6,74 3,02 40,71

2,00 0,78 3,02 4,71

2,00 2,15 3,02 12,99

2,00 0,44 3,02 2,66

ufficio tecnico 24

soffitto 2,00 19,45 1,50 58,35

2,00 8,21 1,50 24,63

pareti 2,00 19,45 3,50 136,15

2,00 8,21 3,50 57,47

tramezza fra locale 24b, 24 e 24c 2,00 8,26 3,02 49,89

tramezza fra locale 24 e 24c 2,00 7,85 3,02 47,41

4,00 0,44 3,02 5,32

tramezza fra locale 24, 24c e 24a 2,00 8,03 3,02 48,50

antibagno

soffitto 2,29 1,59 3,64

pareti 2,00 2,29 1,65 7,56

2,00 1,59 1,65 5,25

bagno

soffitto 2,12 1,56 3,31

pareti 2,00 2,12 1,65 7,00

pareti 2,00 1,56 1,65 5,15

cassonetti 56,67 0,50 28,34

Ex Tribunale

piano terra

ufficio economia 2

cassonetti impiantistici 2,20 1,20 2,64

1,20 4,30 5,16

1,20 2,00 2,40

veletta 5,60 0,60 3,36

soffitto (**) -1,00 5,60 3,90 18,20 -397,49

soffitto (***) 5,60 3,90 21,84

ufficio economia 5

cassonetti impiantistici 1,20 3,70 4,44

ufficio servizi teatrali 9

cassonetti impiantistici 1,20 3,25 3,90

4,00 1,20 4,80

veletta 5,60 0,60 3,36

ripristini 66,00 66,00

mq 3.303,10 1,58 5.218,91

4 A20009 

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa

la preparazione delle stesse:

su superfici interne:

A20009b

per ogni strato a coprire eseguito a

pennello

Ex Tribunale

piano terra
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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

ingresso 3b

soffitto 6,84 4,19 28,66

-1,00 3,77 1,55 -5,84

pareti 2,00 6,84 5,15 70,45

2,00 6,84 5,15 70,45

4,19 5,15 21,58

-1,00 1,55 3,44 -5,33

-1,00 2,22 5,15 -11,43

locale quadri elettrici

pareti 10,12 2,80 28,34

disimpegno 3c

pareti 2,00 10,87 5,18 112,61

1,56 5,18 8,08

-1,00 4,65 5,18 -24,09

3,00 6,10 0,62 11,35

3,00 6,48 0,62 12,05

pareti 2,00 10,17 5,18 105,36

2,00 1,12 5,18 11,60

-1,00 1,22 3,62 -4,42

-1,00 1,56 5,18 -8,08

soffitto 3,60 1,19 4,28

pareti 2,00 3,60 3,65 26,28

2,00 1,18 3,65 8,61

-1,00 1,22 3,62 -4,42

disimpegno

pareti 3,13 3,97 12,43

1,26 3,97 5,00

vano scala A

pareti 19,16 8,50 162,86

rampa 2 3,55 1,22 4,33

pianerottolo 2 3,47 1,50 5,21

rampa 3 3,31 1,22 4,04

pianerottolo 3 3,49 1,44 5,03

rampa 4 3,43 1,04 3,57

pianerottolo 4 3,49 1,22 4,26

rampa 5 3,45 1,06 3,66

pianerottolo 5 3,49 1,39 4,85

sala riunioni 1

pareti 2,00 8,36 4,95 82,76

2,00 5,46 4,95 54,05

partizioni fra sala riunioni 1 e ufficio 2 2,00 4,50 2,45 22,05

ufficio economia 2

soffitto (**) 5,60 3,90 18,20 397,49

pareti 2,00 5,60 5,35 59,92

2,00 3,90 5,35 41,73

2,00 0,50 2,47 2,47

ufficio economia 4

soffitto 5,20 3,61 18,77

pareti 2,00 5,20 5,17 53,77

2,00 3,61 5,17 37,33

ufficio economia 5

soffitto 4,34 3,69 16,01

pareti 2,00 4,34 5,07 44,01

2,00 3,69 5,07 37,42

ufficio economia 6

soffitto 4,04 3,56 14,38

pareti 2,00 4,04 5,07 40,97

2,00 3,56 5,07 36,10

bagno

soffitto 2,64 1,71 4,51

pareti 2,00 2,64 0,51 2,69

2,00 1,71 0,51 1,74

bagno

soffitto 2,62 1,47 3,85

pareti 2,00 2,62 0,51 2,67

2,00 1,47 0,51 1,50

stampanti 8

pareti 2,00 3,11 3,97 24,69

2,00 2,95 3,97 23,42
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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

ufficio servizi teatrali 9

soffitto 5,37 4,31 23,14

pareti 2,00 5,37 4,07 43,71

2,00 4,31 4,07 35,08

vano scala B

soffitto 5,45 4,54 24,74

pareti 19,98 7,70 153,85

rampa 1 1,39 1,39 1,93

pianerottolo 1 1,32 1,26 1,66

rampa 2 2,90 1,26 3,65

pianerottolo 2 1,45 1,29 1,87

rampa 3 1,98 1,47 2,91

pianerottolo 3 5,45 1,38 7,52

disimpegno

soffitto 2,23 2,10 4,68

pareti 2,00 2,23 3,88 17,30

2,00 2,10 3,88 16,30

-1,00 1,40 3,60 -5,04

-1,00 1,88 3,60 -6,77

-1,00 1,98 3,20 -6,34

vano scala C

soffitto 1 2,09 1,54 3,22

soffitto 2 6,89 1,54 10,61

pareti prima rampa 2,00 2,09 2,77 11,58

pareti seconda rampa 2,00 6,89 4,84 66,70

parete scala-bagno 1,54 4,15 6,39

parete scala-esterno 1,62 3,73 6,04

piano primo

disimpegno - scala

soffitto 2,98 1,27 3,78

pareti 2,00 2,98 3,91 23,30

2,00 1,27 3,91 9,93

-1,00 1,79 3,35 -6,00

-1,00 1,78 3,44 -6,12

soffitto 2,67 2,56 6,84

pareti 2,00 2,67 3,45 18,42

2,00 2,56 3,45 17,66

-1,00 1,78 3,44 -6,12

ristoro 14

soffitto 3,23 2,64 8,53

pareti 2,00 3,23 3,45 22,29

2,00 2,64 3,45 18,22

ufficio 14a

soffitto 4,47 3,02 13,50

pareti 2,00 4,47 3,45 30,84

2,00 3,02 3,45 20,84

disimpegno 14b

soffitto 4,61 3,57 16,46

pareti 4,61 3,45 15,90

2,00 3,75 3,45 25,88

-1,00 2,20 3,45 -7,59

ufficio 15

soffitto 9,15 4,22 38,61

2,96 1,44 4,26

pareti 2,00 9,15 3,59 65,70

pareti 2,00 5,61 3,59 40,28

ufficio 15a

soffitto 5,60 3,66 20,50

pareti 2,00 5,60 3,59 40,21

pareti 2,00 3,66 3,59 26,28

disimpegno

soffitto 1,89 1,30 2,46

pareti 2,00 1,89 3,59 13,57

2,00 1,30 3,59 9,33

antibagno

soffitto 1,29 1,24 1,60

pareti 2,00 1,29 1,40 3,61

2,00 1,24 1,40 3,47

bagno
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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

soffitto 2,38 1,29 3,07

pareti 2,00 2,38 1,40 6,66

2,00 1,29 1,40 3,61

antibagno

soffitto 1,71 1,10 1,88

pareti 2,00 1,71 1,25 4,28

2,00 1,10 1,25 2,75

bagno

soffitto 1,87 1,74 3,25

pareti 2,00 1,87 1,25 4,68

2,00 1,74 1,25 4,35

sala riunioni 19

soffitto 5,55 4,16 23,09

pareti 2,00 5,55 3,43 38,07

2,00 4,16 3,43 28,54

disimpegno 21

soffitto 5,73 1,39 7,96

1,68 1,21 2,03

pareti 2,00 5,73 3,43 39,31

2,00 2,59 3,43 17,77

soffitto 10,92 1,70 18,56

pareti 2,00 10,92 3,45 75,35

2,00 1,70 3,45 11,73

-1,00 4,97 3,45 -17,15

ufficio disegnatori 22 - disimpegno 22a

pareti 2,00 8,71 4,00 69,68

2,00 8,42 4,00 67,36

tramezza fra locale 22 e 22a 2,00 6,74 3,02 mq 40,71

2,00 0,78 3,02 4,71

2,00 2,15 3,02 12,99

2,00 0,44 3,02 2,66

ufficio tecnico 24

soffitto 2,00 19,45 1,50 58,35

2,00 8,21 1,50 24,63

pareti 2,00 19,45 3,50 136,15

2,00 8,21 3,50 57,47

tramezza fra locale 24b, 24 e 24c 2,00 8,26 3,02 49,89

tramezza fra locale 24 e 24c 2,00 7,85 3,02 47,41

4,00 0,44 3,02 5,32

tramezza fra locale 24, 24c e 24a 2,00 8,03 3,02 48,50

antibagno

soffitto 2,29 1,59 3,64

pareti 2,00 2,29 1,65 7,56

2,00 1,59 1,65 5,25

bagno

soffitto 2,12 1,56 3,31

pareti 2,00 2,12 1,65 7,00

pareti 2,00 1,56 1,65 5,15

cassonetti 56,67 0,50 28,34

Ex Tribunale

piano terra

ufficio economia 2

cassonetti impiantistici 2,20 1,20 2,64

1,20 4,30 5,16

1,20 2,00 2,40

veletta 5,60 0,60 3,36

soffitto (**) -1,00 5,60 3,90 18,20 -397,49

soffitto (***) 5,60 3,90 21,84

ufficio economia 5

cassonetti impiantistici 1,20 3,70 4,44

ufficio servizi teatrali 9

cassonetti impiantistici 1,20 3,25 3,90

4,00 1,20 4,80

veletta 5,60 0,60 3,36

ripristini 66,00 66,00

mq 3.303,10 2,13 7.035,61
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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

5 M01003 Costo mano d'opera - Qualificato

ripristini di superfici in locali

precedentemente tinteggiati

Ex Tribunale

piano terra

esterni 3,00 ore 3,00

ingresso 3 e 3a 3,00 3,00

ingresso 10 3,00 3,00

ufficio centro unico 11 3,00 3,00

ufficio politiche giovanili 12 3,00 3,00

ripostiglio 13 2,00 2,00

antibagno 2,00 2,00

bagno 2,00 2,00

ripostiglio 2,00 2,00

bagno 2,00 2,00

ripostiglio 2,00 2,00

piano primo

ufficio 15 3,00 3,00

ufficio amministrativo 16 3,00 3,00

disimpegno 3,00 3,00

ufficio assessore 17 3,00 3,00

ufficio 18 3,00 3,00

ufficio 20 3,00 3,00

ufficio disegnatori 22 - disimpegno 22a

soffitto 6,00 6,00

ufficio 23

soffitto 5,00 5,00

Portico San Nicolò

cancellazione graffiti e pulizia soffitto 20,00 20,00

Parco Pertini

monumento 20,00 20,00

Parco Pertini

monumento 20,00 20,00

Edifici diversi 30,00 30,00

Edifici diversi 30,00 30,00

ore 176,00 25,82 4.544,32

6 M01004 Costo mano d'opera - comune

Ex Tribunale

ripristini di superfici in locali

precedentemente tinteggiati

piano terra

esterni 3,00 ore 3,00

ingresso 3 e 3a 3,00 3,00

ingresso 10 3,00 3,00

ufficio centro unico 11 3,00 3,00

ufficio politiche giovanili 12 3,00 3,00

ripostiglio 13 2,00 2,00

antibagno 2,00 2,00

bagno 2,00 2,00

ripostiglio 2,00 2,00

bagno 2,00 2,00

ripostiglio 2,00 2,00

piano primo

ufficio 15 3,00 3,00

ufficio amministrativo 16 3,00 3,00

disimpegno 3,00 3,00

ufficio assessore 17 3,00 3,00

ufficio 18 3,00 3,00

ufficio 20 3,00 3,00

ufficio disegnatori 22 - disimpegno 22a

soffitto 6,00 6,00

ufficio 23

soffitto 5,00 5,00

Parco Pertini

monumento 20,00 20,00

Edifici diversi 30,00 30,00
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Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

ore 106,00 23,30 2.469,80

7 A20002

Stuccatura saltuaria e paziale di superfici

interne, fino ad massimo del 20% del

totale, compresa scartavetratura delle

parti stuccate, da valutare al mq per

l'intera superficie

Ex Tribunale

piano terra

ingresso 3b

pareti 2,00 6,84 0,15 5,15 10,57

2,00 6,84 0,15 5,15 10,57

4,19 0,15 5,15 3,24

-1,00 1,55 0,15 3,44 -0,80

-1,00 2,22 0,15 5,15 -1,71

disimpegno 3c

pareti 2,00 10,87 0,15 5,18 16,89

1,56 0,15 5,18 1,21

-1,00 4,65 0,15 5,18 -3,61

3,00 6,10 0,15 0,62 1,70

3,00 6,48 0,15 0,62 1,81

pareti 2,00 10,17 0,15 5,18 15,80

2,00 1,12 0,15 5,18 1,74

-1,00 1,22 0,15 3,62 -0,66

-1,00 1,56 0,15 5,18 -1,21

pareti 2,00 3,60 0,15 3,65 3,94

2,00 1,18 0,15 3,65 1,29

-1,00 1,22 0,15 3,62 -0,66

disimpegno

pareti 3,13 0,15 3,97 1,86

1,26 0,15 3,97 0,75

vano scala A

pareti 19,16 0,15 8,50 24,43

sala riunioni 1

pareti 2,00 8,36 0,15 4,95 12,41

2,00 5,46 0,15 4,95 8,11

parete -1,00 4,50 0,15 2,45 -1,65

ufficio economia 2

pareti 2,00 5,60 0,15 5,35 8,99

2,00 3,90 0,15 5,35 6,26

2,00 0,50 0,15 2,47 0,37

parete -1,00 4,50 0,15 2,45 -1,65

ufficio economia 4

pareti 2,00 5,20 0,15 5,17 8,07

2,00 3,61 0,15 5,17 5,60

ufficio economia 5

pareti 2,00 4,34 0,15 5,07 6,60

2,00 3,69 0,15 5,07 5,61

ufficio economia 6

pareti 2,00 4,04 0,15 5,07 6,14

2,00 3,56 0,15 5,07 5,41

stampanti 8

pareti 2,00 3,11 0,15 3,97 3,70

2,00 2,95 0,15 3,97 3,51

ufficio servizi teatrali 9

pareti 2,00 5,37 0,15 4,07 6,56

2,00 4,31 0,15 4,07 5,26

vano scala B

pareti 19,98 0,15 7,70 23,08

disimpegno

pareti 2,00 2,23 0,15 3,88 2,60

2,00 2,10 0,15 3,88 2,44

-1,00 1,40 0,15 3,60 -0,76

-1,00 1,88 0,15 3,60 -1,02

-1,00 1,98 0,15 3,20 -0,95

vano scala C

pareti prima rampa 2,00 2,09 0,15 2,77 1,74

pareti seconda rampa 2,00 6,89 0,15 4,84 10,00
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parete scala-bagno 1,54 0,15 4,15 0,96

parete scala-esterno 1,62 0,15 3,73 0,91

piano primo

disimpegno - scala

pareti 2,00 2,98 0,15 3,91 3,50

2,00 1,27 0,15 3,91 1,49

-1,00 1,79 0,15 3,35 -0,90

-1,00 1,78 0,15 3,44 -0,92

pareti 2,00 2,67 0,15 3,45 2,76

2,00 2,56 0,15 3,45 2,65

-1,00 1,78 0,15 3,44 -0,92

ristoro 14

pareti 3,23 0,15 3,45 1,67

2,64 0,15 3,45 1,37

ufficio 14a

pareti 4,47 0,15 3,45 2,31

ufficio 15

pareti 9,15 0,15 3,59 4,93

pareti 5,61 0,15 3,59 3,02

ufficio 15a

pareti 5,60 0,15 3,59 3,02

pareti 3,66 0,15 3,59 1,97

sala riunioni 19

pareti 2,00 5,55 0,15 3,43 5,71

2,00 4,16 0,15 3,43 4,28

disimpegno 21

1,68 0,15 1,21 0,30

pareti 2,00 5,73 0,15 3,43 5,90

2,00 2,59 0,15 3,43 2,67

pareti 2,00 10,92 0,15 3,45 11,30

2,00 1,70 0,15 3,45 1,76

-1,00 4,97 0,15 3,45 -2,57

ufficio disegnatori 22 - disimpegno 22a

pareti 2,00 8,71 0,15 4,00 10,45

2,00 8,42 0,15 4,00 10,10

ufficio tecnico 24

pareti 2,00 19,45 0,15 3,50 20,42

2,00 8,21 0,15 3,50 8,62

mq 320,35 4,80 1.537,66

8 A20004

Fondo fissante ed isolante a base di

silicato di potassio, applicato a pennello

Ex Tribunale

piano terra

ingresso 3b

soffitto 6,84 4,19 28,66

-1,00 3,77 1,55 -5,84

pareti 2,00 6,84 5,15 70,45

2,00 6,84 5,15 70,45

4,19 5,15 21,58

-1,00 1,55 3,44 -5,33

-1,00 2,22 5,15 -11,43

locale quadri elettrici

pareti 10,12 2,80 28,34

disimpegno 3c

pareti 2,00 10,87 5,18 112,61

1,56 5,18 8,08

-1,00 4,65 5,18 -24,09

3,00 6,10 0,62 11,35

3,00 6,48 0,62 12,05

pareti 2,00 10,17 5,18 105,36

2,00 1,12 5,18 11,60

-1,00 1,22 3,62 -4,42

-1,00 1,56 5,18 -8,08
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soffitto 3,60 1,19 4,28

pareti 2,00 3,60 3,65 26,28

2,00 1,18 3,65 8,61

-1,00 1,22 3,62 -4,42

disimpegno

pareti 3,13 3,97 12,43

1,26 3,97 5,00

vano scala A

pareti 19,16 8,50 162,86

rampa 2 3,55 1,22 4,33

pianerottolo 2 3,47 1,50 5,21

rampa 3 3,31 1,22 4,04

pianerottolo 3 3,49 1,44 5,03

rampa 4 3,43 1,04 3,57

pianerottolo 4 3,49 1,22 4,26

rampa 5 3,45 1,06 3,66

pianerottolo 5 3,49 1,39 4,85

sala riunioni 1

pareti 2,00 8,36 4,95 82,76

2,00 5,46 4,95 54,05

partizioni fra sala riunioni 1 e ufficio 2 2,00 4,50 2,45 22,05

ufficio economia 2

soffitto (**) 5,60 3,90 18,20 397,49

pareti 2,00 5,60 5,35 59,92

2,00 3,90 5,35 41,73

2,00 0,50 2,47 2,47

parete -2,00 4,50 2,45 -22,05

ufficio economia 4

soffitto 5,20 3,61 18,77

pareti 2,00 5,20 5,17 53,77

2,00 3,61 5,17 37,33

ufficio economia 5

soffitto 4,34 3,69 16,01

pareti 2,00 4,34 5,07 44,01

2,00 3,69 5,07 37,42

ufficio economia 6

soffitto 4,04 3,56 14,38

pareti 2,00 4,04 5,07 40,97

2,00 3,56 5,07 36,10

bagno

soffitto 2,64 1,71 4,51

pareti 2,00 2,64 0,51 2,69

2,00 1,71 0,51 1,74

bagno

soffitto 2,62 1,47 3,85

pareti 2,00 2,62 0,51 2,67

2,00 1,47 0,51 1,50

stampanti 8

pareti 2,00 3,11 3,97 24,69

2,00 2,95 3,97 23,42

ufficio servizi teatrali 9

soffitto 5,37 4,31 23,14

pareti 2,00 5,37 4,07 43,71

2,00 4,31 4,07 35,08

vano scala B

soffitto 5,45 4,54 24,74

pareti 19,98 7,70 153,85

rampa 1 1,39 1,39 1,93

pianerottolo 1 1,32 1,26 1,66

rampa 2 2,90 1,26 3,65

pianerottolo 2 1,45 1,29 1,87

rampa 3 1,98 1,47 2,91

pianerottolo 3 5,45 1,38 7,52

disimpegno

soffitto 2,23 2,10 4,68

pareti 2,00 2,23 3,88 17,30

2,00 2,10 3,88 16,30

-1,00 1,40 3,60 -5,04

-1,00 1,88 3,60 -6,77
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-1,00 1,98 3,20 -6,34

vano scala C

soffitto 1 2,09 1,54 3,22

soffitto 2 6,89 1,54 10,61

pareti prima rampa 2,00 2,09 2,77 11,58

pareti seconda rampa 2,00 6,89 4,84 66,70

parete scala-bagno 1,54 4,15 6,39

parete scala-esterno 1,62 3,73 6,04

piano primo

disimpegno - scala

soffitto 2,98 1,27 3,78

pareti 2,00 2,98 3,91 23,30

2,00 1,27 3,91 9,93

-1,00 1,79 3,35 -6,00

-1,00 1,78 3,44 -6,12

soffitto 2,67 2,56 6,84

pareti 2,00 2,67 3,45 18,42

2,00 2,56 3,45 17,66

-1,00 1,78 3,44 -6,12

ristoro 14

soffitto 3,23 2,64 8,53

pareti 2,00 3,23 3,45 22,29

2,00 2,64 3,45 18,22

ufficio 14a

soffitto 4,47 3,02 13,50

pareti 2,00 4,47 3,45 30,84

2,00 3,02 3,45 20,84

disimpegno 14b

soffitto 4,61 3,57 16,46

pareti 4,61 3,45 15,90

2,00 3,75 3,45 25,88

-1,00 2,20 3,45 -7,59

ufficio 15

soffitto 9,15 4,22 38,61

2,96 1,44 4,26

pareti 2,00 9,15 3,59 65,70

pareti 2,00 5,61 3,59 40,28

ufficio 15a

soffitto 5,60 3,66 20,50

pareti 2,00 5,60 3,59 40,21

pareti 2,00 3,66 3,59 26,28

disimpegno

soffitto 1,89 1,30 2,46

pareti 2,00 1,89 3,59 13,57

2,00 1,30 3,59 9,33

antibagno

soffitto 1,29 1,24 1,60

pareti 2,00 1,29 1,40 3,61

2,00 1,24 1,40 3,47

bagno

soffitto 2,38 1,29 3,07

pareti 2,00 2,38 1,40 6,66

2,00 1,29 1,40 3,61

antibagno

soffitto 1,71 1,10 1,88

pareti 2,00 1,71 1,25 4,28

2,00 1,10 1,25 2,75

bagno

soffitto 1,87 1,74 3,25

pareti 2,00 1,87 1,25 4,68

2,00 1,74 1,25 4,35

sala riunioni 19

soffitto 5,55 4,16 23,09

pareti 2,00 5,55 3,43 38,07

2,00 4,16 3,43 28,54

disimpegno 21

soffitto 5,73 1,39 7,96

1,68 1,21 2,03

pareti 2,00 5,73 3,43 39,31
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2,00 2,59 3,43 17,77

soffitto 10,92 1,70 18,56

pareti 2,00 10,92 3,45 75,35

2,00 1,70 3,45 11,73

-1,00 4,97 3,45 -17,15

ufficio disegnatori 22 - disimpegno 22a

pareti 2,00 8,71 4,00 69,68

2,00 8,42 4,00 67,36

tramezza fra locale 22 e 22a 2,00 6,74 3,02 mq 40,71

2,00 0,78 3,02 4,71

2,00 2,15 3,02 12,99

2,00 0,44 3,02 2,66

ufficio tecnico 24

soffitto 2,00 19,45 1,50 58,35

2,00 8,21 1,50 24,63

pareti 2,00 19,45 3,50 136,15

2,00 8,21 3,50 57,47

tramezza fra locale 24b, 24 e 24c 2,00 8,26 3,02 49,89

tramezza fra locale 24 e 24c 2,00 7,85 3,02 47,41

4,00 0,44 3,02 5,32

tramezza fra locale 24, 24c e 24a 2,00 8,03 3,02 48,50

antibagno

soffitto 2,29 1,59 3,64

pareti 2,00 2,29 1,65 7,56

2,00 1,59 1,65 5,25

bagno

soffitto 2,12 1,56 3,31

pareti 2,00 2,12 1,65 7,00

pareti 2,00 1,56 1,65 5,15

detrazione delle pareti in cartongersso

trattate con uniformante

tramezza fra locale disimpegno e 14 -2,00 2,68 3,46 -18,55

tramezza fra locale 14 e 14a -2,00 2,32 3,20 -14,85

tramezza fra locale 14a e 14b -2,00 4,33 3,59 -31,09

tramezza fra locale 14a e 15a -2,00 2,28 3,20 -14,59

tramezza fra locale 14b e 15 -2,00 2,28 3,20 -14,59

tramezza fra locale 15 e 15a -2,00 5,61 3,46 -38,82

tramezza fra locale 15 e disimpegno -2,00 1,74 3,59 -12,49

tramezza fra locale 15 e disimpegno -2,00 1,43 3,59 -10,27

ufficio disegnatori 22 - disimpegno 22a

tramezza fra locale 22 e 22a -2,00 6,74 3,02 -40,71

-2,00 0,78 3,02 -4,71

-2,00 2,15 3,02 -12,99

-2,00 0,44 3,02 -2,66

ufficio tecnico 24

tramezza fra locale 24b, 24 e 24c -2,00 8,26 3,02 -49,89

tramezza fra locale 24 e 24c -2,00 7,85 3,02 -47,41

-4,00 0,44 3,02 -5,32

tramezza fra locale 24, 24c e 24a -2,00 8,03 3,02 -48,50

Ex Tribunale

piano terra

ufficio economia 2

soffitto veletta 5,60 0,60 mq 3,36

soffitto (**) -1,00 5,60 3,90 18,20 -397,49

soffitto (***) 5,60 3,90 21,84

ufficio servizi teatrali 9

soffitto veletta 5,60 0,60 3,36

mq 2.795,95 1,97 5.508,01

9 A20010 Tinteggiatura a calce di superfici

A20010a prima mano

Portico San Nicolò

sottoportico muro imbrattato

57,98 3,93 mq 227,86

mq 227,86 1,87 426,10
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10 A20010 Tinteggiatura a calce di superfici

A20010b per ogni mano oltre la prima

Portico San Nicolò

sottoportico muro imbrattato

2,00 57,98 3,93 mq 455,72

mq 455,72 2,51 1.143,86

11 A20012 Tinteggio a tre mani di idropittura

A20012b idropittura traspirante

Centro l'Abbraccio

 prospetto nord

29,02 3,50 mq 101,57

11,92 3,42 40,77

12,35 3,53 43,60

24,92 3,78 94,20

prospetto nord (seconda tinteggiatura)

29,02 3,50 101,57

12,35 3,53 43,60

24,92 3,78 94,20

mq 519,49 6,76 3.511,77

12 A20043

Pittura a smalto, su superfici in legno già 

pretrattate, in colori correnti chiari a due 

mani a coprire

A20043a smalto oleosintetico opaco

Ex Tribunale

piano terra

bagni servizio cultura

locale 13 2,00 0,93 2,13 mq 3,96

locale 11a 2,00 0,93 2,13 3,96

bagni servizio economia

disimpegno 3C bagno H 2,00 1,06 2,23 4,73

disimpegno 3C bagno donne 2,00 1,00 2,23 4,46

piano primo

bagno servizio cultura

antibagno 2,00 1,13 2,20 4,97

bagno 2,00 1,13 2,20 4,97

bagno segreteria

antibagno 2,00 0,92 2,20 4,05

bagno 2,00 0,92 2,20 4,05

bagno ufficio tecnico

bagno 2,00 0,95 2,20 4,18

mq 39,33 16,03 630,48

13 A20048

Verniciatura a smalto in colori correnti 

per opere in ferro, applicato a pennello in 

due mani a coprire

A20048b Verniciatura a smalto a due mani

Centro l'Abbraccio

cancelo carraio nord

2,00 3,90 2,70 mq 21,06

mq 21,06 15,57 327,90
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14

NP 002

A09038

Parete per la formazione di cassonetto

impiantistico in lastre di cartongesso

dello spessore di 12,5 mm fissate

mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in lamiera

di acciaio zincato da 0,6 mm con

montanti ad interasse di 600 mm e guide

al pavimento e soffitto fissate alle

strutture, compresa la formazione degli

spigoli vivi, retinati o sporgenti, la

stuccatura dei giunti e la sigillatura

all'incontro con il soffitto con nastro

vinilico monoadesivo e la formazione di

eventuali vani per ispezione, con i

contorni dotati di profilati metallici:

A09038b

con due lastre di cartongesso fissate alla

struttura

Ex Tribunale

cassonetti impiantistici

piano terra

ufficio economia 2

cassonetti impiantistici 2,20 1,20 2,64

1,20 4,30 5,16

1,20 2,00 2,40

ufficio economia 5

cassonetti impiantistici 1,20 3,70 4,44

ufficio servizi teatrali 9

cassonetti impiantistici 1,20 3,25 3,90

4,00 1,20 4,80

mq 23,34 34,75 811,07

15

NP 003

A09024

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali

decorati, dimensioni 600 x 600 mm,

spessore 15÷22 mm, reazione al fuoco

classe A2 - S1, d0, REI 180, appoggiati

su struttura, compresa, in acciaio zincato

rivestita in acciaio preverniciato

composta da profili portanti e profili

intermedi a T fissati alla struttura muraria

tramite pendinatura regolabile:

A09024b con struttura metallica seminascosta

Ex Tribunale

piano terra

ufficio economia 2

soffitto 5,60 3,90 mq 21,84

ufficio economia 4

soffitto 5,20 3,61 18,77

ufficio economia 5

soffitto 4,34 3,69 16,01

ufficio economia 6

soffitto 4,04 3,56 14,38

ufficio servizi teatrali 9

soffitto 5,37 4,31 23,14

mq 94,15 34,95 3.290,67

16

NP 004

A09027

Profilo perimetrale a doppia L per

controsoffitti a pannelli di fibra minerale,

fornito in opera, in acciaio preverniciato,

con bordi interni:

A09027a finitura bianca

Ex Tribunale

piano terra

ufficio economia 2

soffitto 18,32 m 18,32

ufficio economia 4

soffitto 17,68 17,68
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ufficio economia 5

soffitto 15,77 15,77

ufficio economia 6

soffitto 15,27 15,27

ufficio servizi teatrali 9

soffitto 19,42 19,42

m 86,46 3,02 261,11

17

NP 005

A09037 

Velette rettilinee per raccordo salti di

quota di controsoffitti realizzati a piè

d'opera in impasto gessoso rinforzato

con fibra vegetale ed armate con tondini

di acciaio zincato, reazione al fuoco

classe 0, REI 180, superficie a vista

liscia, montate in opera mediante

stuccatura delle giunture con lo stesso

impasto gessoso rinforzato e sospese

alle soprastanti strutture mediante

pendinatura in acciaio:

A09037c per salti di quota fino a 60 cm

Ex Tribunale

piano terra

ufficio economia 2

soffitto 5,60 0,60 3,36

ufficio servizi teatrali 9

soffitto 3,50 0,60 2,10

mq 5,46 62,18 339,50

18 NP 006 

Fornitura, posa e collegamento di

plafoniera a pannello LED per

installazione a incasso, a plafone (cm

60x60) e/o sospensione; tipo Led Hogli

2835 - Nobile Italia; durata di vita

50.000h (con rendimento non inferiore al

70%); corpo in alluminio; cornice in

alluminio verniciato bianco goffrato;

tecnologia LGP; ottica per garantire

l’uniformità di emissione della luce;

alimentatore 220-240V 50/60Hz; W 36,

luce calda 3000K; compresi accessori,

kit di fissaggio, compresa rimozione delle

plafoniere esistenti e collegamenti

elettrici.

Ex Tribunale

piano terra

ufficio economia 2

soffitto 4,00 n 4,00

ufficio economia 4

soffitto 4,00 4,00

ufficio economia 5

soffitto 3,00 3,00

ufficio economia 6

soffitto 3,00 3,00

ufficio servizi teatrali 9

soffitto 4,00 4,00

n 18,00 160,00 2.880,00

19 Z Oneri per la sicurezza

1,00 n 1,00

n 1,00 1.400,00 1.400,00

TOTALE (compresa sicurezza) 45.195,51

oneri per la sicurezza -1.400,00

importo lavori soggetti a ribasso 43.795,51

ribasso contrattuale 28,82% -12.621,87
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Progetto 263/2014 - ID 2460

Immobili vincolati e del centro storico - anno 2015: interventi di restauro

Perizia suppletiva di variante n° 1

OPERE DA IMBIANCHINO

COMPUTO DI PERIZIA

n. art. descrizione materiale N. lungh. largh. altez. um. TOTALE PREZZO IMPORTO

TOT LAVORI SCONTATO 31.173,65

oneri per la sicurezza 1.400,00

TOT NETTO LAVORI (compresa

sicurezza) 32.573,65

Carpi, Febbraio 2018

Il Direttore dei Lavori Il Responsabile di Procedimento

e Responsabile del Settore A7

Arch. Cesare Sereni Arch. Diego Tartari

……………………………… ………………………………
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