


CONFRONTO 

QUANTITA'

CONFRONTO 

IMPORTI

par.ug lung. larg. H/Peso Unitario TOTALE Unitario TOTALE par.ug lung. larg. H/Peso Unitario
Unitario ribasso 

15,5%
TOTALE

PONTEGGI A TELAIO E IN TUBO GIUNTO

RER F01095.a Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze 

anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione 

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore 

pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, 

protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: 

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico 

avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

ponteggio perimetrale 2 22,77 10,5 478,17 mq 2 22,77 10,5 478,17 mq

2 14,58 10,5 306,18 mq 2 14,58 10,5 306,18 mq

SOMMANO mq 784,35 mq € 7,81 € 6.125,77 € 7,81 € 6.125,77 784,35 mq € 7,81 € 7,81 € 6.125,77 0,00 € 0,00

RER F01095.b Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze 

anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione 

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore 

pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, 

protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: 

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 

giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 

ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza 

delle opere finite

ponteggio perimetrale 2 2 22,77 10,5 956,34 2 2 22,77 10,5 956,34

2 2 14,58 10,5 612,36 2 2 14,58 10,5 612,36

SOMMANO mq 1.568,70 € 0,78 € 1.223,59 € 0,78 € 1.223,59 1.568,70 € 0,78 € 0,78 € 1.223,59 0,00 € 0,00

RER F01095.c Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze 

anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione 

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore 

pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, 

protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: 

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento 

provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

ponteggio perimetrale 2 22,77 10,5 478,17 2 22,77 10,5 478,17

2 14,58 10,5 306,18 2 14,58 10,5 306,18

SOMMANO mq 784,35 € 2,81 € 2.204,02 € 2,81 € 2.204,02 784,35 € 2,81 € 2,81 € 2.204,02 0,00 € 0,00

u.m.

I M P O R T I variante
Differenze 

quantità perizia di 

variante e 

progetto 

esecutivo

DIFFERENZAu.m.

I M P O R T I computo metrico originario I M P O R T I ribasso 15,5%

TIPO 

INT.

DIMENSIONI
Quantità 

perizia di 

variante

PREZZIARIO CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI
TIPO 

INT.

DIMENSIONI

quantità

CANTIERE:  CASINO MAGIERA - BUDRIONE

COMPUTO METRICO DI CONFRONTO 

COMPUTO DA PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTI DA PROGETTO 

ESECUTIVO

IMPORTI DA PROGETTO 

ESECUTIVO ASSEGNATO
COMPUTO DI PERIZIA IMPORTI DA PERIZIA
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CONFRONTO 

QUANTITA'

CONFRONTO 

IMPORTI

par.ug lung. larg. H/Peso Unitario TOTALE Unitario TOTALE par.ug lung. larg. H/Peso Unitario
Unitario ribasso 

15,5%
TOTALE

u.m.

I M P O R T I variante
Differenze 

quantità perizia di 

variante e 
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esecutivo

DIFFERENZAu.m.

I M P O R T I computo metrico originario I M P O R T I ribasso 15,5%

TIPO 

INT.

DIMENSIONI
Quantità 

perizia di 

variante

PREZZIARIO CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI
TIPO 

INT.

DIMENSIONI

quantità

COMPUTO DA PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTI DA PROGETTO 

ESECUTIVO

IMPORTI DA PROGETTO 

ESECUTIVO ASSEGNATO
COMPUTO DI PERIZIA IMPORTI DA PERIZIA

RER F01099.a Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, 

spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a m² di facciata (proiezione 

prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori

ponteggio perimetrale 2 22,77 10,5 478,17 2 22,77 10,5 478,17

2 14,58 10,5 306,18 2 14,58 10,5 306,18

SOMMANO mq 784,35 € 2,32 € 1.819,69 € 2,32 € 1.819,69 784,35 € 2,32 € 2,32 € 1.819,69 0,00 € 0,00

RER F01099.b Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, 

spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a m² di facciata (proiezione 

prospettica):per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 

25 

giorni)

ponteggio perimetrale 2 2 22,77 10,5 956,34 2 2 22,77 10,5 956,34

2 2 14,58 10,5 612,36 2 2 14,58 10,5 612,36

SOMMANO mq 1.568,70 € 0,76 € 1.192,21 € 0,76 € 1.192,21 1.568,70 € 0,76 € 0,76 € 1.192,21 0,00 € 0,00

COPERTURA

RER B01064 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o 

embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in 

legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del 

materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso  mq  € 21,27

superficie  in pianta +10% per inclinazione 23,815 15,685 1,1 410,89 23,815 15,685 1,1 410,89

a dedurre quanto già realizzato 6,00 15,685 1,1 -103,52 6,00 15,685 1,1 -103,52

SOMMANO mq 307,37 € 21,27 € 6.537,78 € 17,97 € 5.523,46 307,37 € 21,27 € 17,97 € 5.523,46 0,00 € 0,00

RER A07030a Copertura a tetto realizzata con lastre metalliche grecate autoportanti ad 

alta resistenza, a profilo simmetrico, coibentate da uno strato di 

poliuretano con spessore minimo di 10 mm e densità minima di 60 kg/mc 

con funzione anti-condensa ed insonorizzante, protette all'intradosso da 

una lamina di alluminio goffrato, installate su copertura con pendenza 

minima 7%, il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, 

oneri di trasporto, esclusi canali di gronda

superficie  in pianta +10% per inclinazione 23,815 15,685 1,1 410,89 23,815 15,685 1,1 410,89

a dedurre quanto già realizzato 6,00 15,685 1,1 -103,52 6,00 15,685 1,1 -103,52

SOMMANO mq 307,37 € 32,02 € 9.842,02 € 27,06 € 8.317,46 307,37 € 32,02 € 27,06 € 8.317,46 0,00 € 0,00

A07001b Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata 

all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente 

ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili 

delle parti da murare: struttura semplice (arcarecci e terzere)

travetti di rinforzo zona cornicione per appoggio copertura e per suporto al 

tavolato di chiusura antipiccione 

1 0,015 75 1,125 1 0,015 75 1,125

SOMMANO  mc 1,13 € 830,56 € 934,38 € 701,82 € 789,55 1,13 € 830,56 € 701,82 € 789,55 0,00 € 0,00
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CONFRONTO 

QUANTITA'

CONFRONTO 

IMPORTI

par.ug lung. larg. H/Peso Unitario TOTALE Unitario TOTALE par.ug lung. larg. H/Peso Unitario
Unitario ribasso 

15,5%
TOTALE

u.m.

I M P O R T I variante
Differenze 

quantità perizia di 

variante e 
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esecutivo

DIFFERENZAu.m.

I M P O R T I computo metrico originario I M P O R T I ribasso 15,5%

TIPO 

INT.

DIMENSIONI
Quantità 

perizia di 

variante

PREZZIARIO CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI
TIPO 

INT.
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COMPUTO DA PROGETTO ESECUTIVO
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COMPUTO DI PERIZIA IMPORTI DA PERIZIA

N04067.c Gru a torre: sbraccio 42 m, portata 2.600 kg. esclusi montaggio, 

smontaggio e opere provvisionali (binari,

ballast, ecc.): a freddo senza operatore. Voce da DGR 1006/2013 Allegato 

1: Integrazione dell'Elenco regionale dei prezzi opere pubbliche. Nolo gru 

per 6 mesi *(par.ug.=2*4*5*8)

sollevamento - tiro in alto e calo in basso manti di copertura 2 4 5 8 320 2 4 5 8 320

SOMMANO mq 320 € 10,85 € 3.472,00 € 9,17 € 2.934,40 320 € 10,85 € 9,17 € 2.934,40 0,00 € 0,00

Oneri della sicurezza: baracca, servizio igienico, cartellonistica, primo 

soccorso, estintore ecc

SOMMANO corpo 1 € 839,13 € 839,13 € 839,13 € 839,13 1 € 839,13 € 839,13 € 839,13 0,00 € 0,00

MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELLA VOLTA AFFRESCATA

B03370a Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di 

caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di 

consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o strappo, da 

valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente

inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del  bendaggio, su graffiti, 

affreschi, tempere ed olio su muro; con: velatino di garza e colla animale

Locale con volta decorata 1 41 41 1 41 41

SOMMANO cad 41 € 69,69 € 2.857,29 € 58,89 € 2.414,49 41 € 69,69 € 58,89 € 2.414,49 0,00 € 0,00

A10045a lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di conduttività termica λ 

0,043 W/mK, rivestita con carta kraft politenata: spessore 50 mm

Locale con volta decorata 1 41 41 1 41 41

SOMMANO mq 41 € 5,54 € 227,14 € 4,68 € 191,88 41 € 5,54 € 4,68 € 191,88 0,00 € 0,00

NP.1 Recupero lacerti di intonaco decorati, pulizia da sporcizia e sedimenti, 

catalogazio0ne e disposizione entro contenitori, al fine di poterli in seguito 

ricollocare nella loro sede originale, successivamente alla ricostruzione di 

tutta la porzione della volta, così da recuperare la continuità della 

decorazione stessa.

Locale con volta decorata 1 1 1 1

SOMMANO a corpo 1 € 9.500,00 € 9.500,00 € 8.027,50 € 8.027,50 1 € 9.500,00 € 8.027,50 € 8.027,50 0,00 € 0,00

ALTRE OPERE
NP.2 Rimozione e accatastamento di persiane esistenti, messa in sicurezza 

all'interno del fabbricato e protezione contro umidità e contro cadute 

dall'alto. Catalogazione dei pezzi e foto dello stato di fatto 

1 1 1 1

SOMMANO  a corpo 1 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.352,00 € 1.352,00 1 € 1.600,00 € 1.352,00 € 1.352,00 0,00 € 0,00

RER A07012 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 

3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese 

battentatura e piallatura mq 

chiusure in tavolato sotto cornicione  antiintrusione 1 4 8 1,1 35,2 0 0 0 0 0

chiusure in tavolato aperture serramenti  antiintrusione 80 0

SOMMANO mq 115,20 € 33,94 € 3.909,89 € 28,68 € 3.303,94 0,00 € 33,94 € 28,68 € 0,00 -115,20 -€ 3.303,94

€ 52.284,92 € 46.258,44 € 42.955,16 -€ 3.303,94TOTALE COMPUTO  (€)
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