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Firenze 01/03/2022
 

                                                    Spett.le .                                             Al R.U.P. 
Arch. Cesare Sereni 

cesare.sereni@comune.carpi.mo.it 
 

 

                 Al Direttore dei Lavori 
Arch. Caterina Manfredi 

caterina.manfredi@comune.carpi.mo.it 

      Prot. N. 850 
 

 

OGGETTO: Prog. N 236/2014 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE A 
SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 20-29 MAGGIO 2012” II°STRALCIO (CUP 
C92C14000120006-CIG 7689796C65 

 

 

 

La scrivente Cooperativa Archeologia aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, richiede 

una proroga di 130 giorni sui tempi contrattuali per le seguenti motivazioni: 

- Il cantiere relativo ai lavori in oggetto è stato interessato da un elevato numero di contagi tra 

il personale a vario titolo impegnato, circostanza che ha causato un forte rallentamento 

sull’andamento dei lavori originariamente previsto e che ha impedito il rispetto dei termini 

fissati; 

-La situazione attuale rende inoltre anche molto problematica la reperibilità del 

personale specializzato spesso non in regola con le disposizioni richieste per accedere 

all’interno delle sale del museo; 

-La frammentazione delle varie aree di intervento e la relativa calendarizzazione in 

funzione ai vari eventi culturali del Museo, che non ci consentono l’accesso ad alcune 

sale prima della fine di Giugno 2022; 
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-La necessità di effettuare tutte le analisi preliminari allo studio e attivazioni delle 

procedure finalizzate alla perizia di variante del restauro, che ha comportato il fermo di 

alcune sale; 

-L’elaborazione di relazioni e documentazioni necessarie ai sopralluoghi della direzione 

operativa, in funzione ad una presentazione ai funzionari della Soprintendenza. 
 

 

 

  

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

 
                       COOPERATIVA ARCHEOLOGIA Soc. Coop.  

                                                                                                                  il Legale Rappresentante  
                                                       dott.ssa ROBERTA PINZUTI 
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