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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
PROG. A3 n. 33/20 - " Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.S. 413e la Via Remesina Esterna" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE alla R.T.I. composta da CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. diModena (MO) - Mandataria - Calcestruzzi Corradini S.p.A. di Casalgrande (RE) - Mandante -Capiluppi Lorenzo s.n.c. di Capiluppi Claudio & C. di Borgo Virgilio (MN) - Mandante -svincolo della polizza fidejussoria definitiva e incasso della polizza fidejussoria a saldo.

Richiamati i seguenti atti: la D.G.C. n. 89 del 26.05.2020 di approvazione del Progetto S5 n. 33/20“Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.S. 413 e la ViaRemesina Esterna" per una spesa lorda complessiva del progetto di Euro460.000,00 di cui € 350.000,00 per opere a base d’appalto;
 la Determinazione n. 579 del 31.08.2020 di aggiudicazione dei lavori del progettosopraccitato alla R.T.I. composta da: CMEConsorzio Imprenditori EdiliSocietà Cooperativa con sede legale inModena (MO) via Malavolti, 33 – Mandatario – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.00916510365 enunciabile anche come CME Soc. Coop o C.M.E. SocietàCooperativa, che di seguito verrà indicata come CME Soc. Coop; CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprilen. 70 – Mandante - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.00674130356; CAPILUPPI LORENZO s.n.c. di Capiluppi Claudio & C.con sede in Borgo Virgilio(MN) via Verga n. 1070 – Mandante - Codice Fiscale e Partita I.V.A.n.00570220202;per l'importo netto di Euro 313.430,00 + IVA 22 % di legge pari ad Euro 69.954,60, cosìper complessivi Euro 382.384,60 - con CODICE UNICO DI PROGETTO n.C97H20000590004 e CIG n. 83812190B8 attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzioneper l’affidamento di cui sopra;
 l’Atto Costitutivo della R.T.I con Repertorio Notarile n. 286520 e Raccolta n. 50770Registrato a Modena il 23/09/2020 n. 21105 Serie 1 - sottoscritto in data 18.09.2020nello Studio Notarile del Dott. Paolo Vincenzi in viale G. Alghisi n. 21 in Carpi,composto dalle sopra descritte imprese;
 la Determinazione n. 888 del 05.12.2020 di approvazione della perizia di variante e
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suppletiva n.1 del Prog. S5 n.33/20 in oggetto, formalizzata con con schema Atto diSottomissione del 19.11.2020 e con contratto d’Appalto Prot. n. 72350 del22.12.2020, che aggiornano l'importo netto contrattuale ad Euro 359.953,36 +I.V.A. 22 % (pari ad Euro 79.189,73) per un totale di Euro 439.143,09 conconseguente maggiorazione di Euro 46.523,36 + I.V.A 22% così per complessivi €56.758,50, pari al 14,81% circa, rispetto al contratto precedente;
 il contratto d’ appalto con Prot. n. 66751 del 25.11.2020 stipulato con C.M.E. Soc.Coop., Mandataria della R.T.I sopra descritta;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori Geom.Renato Guidetti e del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini in data30.09.2021, che ne verificano e attestano la correttezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica per tutteleDitte facenti parte della R.T.I.:CME Soc.Coopdi Modena (MO) – Mandataria - con validità fino alla data del 06.10.2022;CALCESTRUZZI CORRADINI – Mandante - con validità fino alla data del13.10.2022;CAPILUPPI LORENZO s.n.c. di Capiluppi Claudio & C – Mandante - con validità fino alladata del 06.10.2022;e per le Ditte Consorziate esecutrici dei lavori:ALEXIA COSTRUZIONI s.r.l.di Borgo Virgilio (MN) – C.F. e P.I. n. 02605880208 - convalidità fino al 12.10.2022;PROGETTO SEGNALETICA srl di Campogalliano (MO) – C.F. e P.I. n. 02905080368 - convalidità fino al 28.10.2022;EMILIANA ASFALTI srl di San Felice sul Panaro (MO) – C.F. e P.I. n. 01044110367 - convalidità fino al 18.10.2022;
Atteso che l'esecuzione delle opere ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finaledelle opere in oggetto, eseguite dalla R.T.I. tra CME Soc. Coop. di Modena (MO) –Mandataria - Calcestruzzi Corradini S.p.A. di Casalgrande (RE) – Mandante – CapiluppiLorenzo s.n.c. di Capiluppi Claudio & C. di Borgo Virgilio (MN) – Mandante - a saldo di ognisuo avere, risulta il seguente saldo finale:
importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 313.430,00importo netto della Perizia di Variante Euro 46.523,36nuovo importo netto contrattuale Euro 359.953,36ammontare complessivo dei lavori eseguiti Euro 359.951,59ammontare dei pagamenti precedenti Euro 358.151,83credito dell'impresa a saldo Euro 1.799,76iva al 22 % Euro 395,95Totale importo da liquidare Euro 2.195,71economia Euro 01,77
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Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di RegolareEsecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;
DETERMINA

1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori inoggetto eseguiti dalla R.T.I. tra CME Soc. Coop. di Modena (MO) – Mandataria -Calcestruzzi Corradini S.p.A. di Casalgrande (RE) – Mandante – CapiluppiLorenzo s.n.c. di Capiluppi Claudio & C. di Borgo Virgilio (MN) – Mandante, nellerisultanze sopra descritte;
2. di autorizzare e dare mandato all' Uff. Programmazione – Controllo – SegreteriaAmministrativa del Settore S5 a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamentodel residuo credito alla R.T.I. tra CME Soc. Coop di Modena (MO) – Mandataria -Calcestruzzi Corradini S.p.A. di Casalgrande (RE) – Mandante – Capiluppi Lorenzos.n.c. di Capiluppi Claudio & C. di Borgo Virgilio (MN) – Mandante, per un importocomplessivo di €. 2.195,71 I.V.A. compresa;
3. di prendere atto che il contratto con la la R.T.I. tra CME Soc. Coop di Modena (MO)– Mandataria - Calcestruzzi Corradini S.p.A. di Casalgrande (RE) – Mandante –Capiluppi Lorenzo s.n.c. di Capiluppi Claudio & C. di Borgo Virgilio (MN) – Mandante- per quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermorestando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato dicollaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi dueanni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intendetacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile,l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchériconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato dicollaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;

DETERMINA ALTRESI'
4. lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza fidejussoria n.820016.91.014705 – AMT8 - emessa in data 17.11.2020 da BCC ASSICURAZIONIS.p.A. - Agenzia Galgano in Milano;
5. l’incasso della polizza fidejussoria per la rata di saldo n. 820016.91.017320 - 0M59emessa in data 30.09.2021 da BCC ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia Galgano inMilano. ____________ _____________ ________________ ________________ ________
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Il DirigenteCARBONI NORBERTO


