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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. n. 65/2022 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -MISSIONE M2C4- COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LARESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZAENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CARPI -IMPIANTO FOTOVOLTAICO"- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE alla Ditta EFEN- CIG 9398170F37- CUP: C94D22001120006. Svincolo dellapolizza fidejussoria a garanzia definitiva e dell'anticipazione.

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio2021;
Vista, in particolare, la Missione5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie,comunità e terzo settore”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio el’efficienza energetica dei comuni”;
Visto il decreto del 30 gennaio 2020 “Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edificipubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anni2021-2024”del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali;
Visto che al Ministero dell’Interno è affidata la Missione PNRR 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, lavalorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le lineedi intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. dellaLegge n.160/2019;
Richiamati i seguenti atti:

 la delibera di Giunta comunale n. 148 del 30/08/2022, immediatamente eseguibile, con cui è statoapprovato il Prog. n.65/2022 “Lavori di Efficientamento Energetico Scuola Primaria L. Da VinciVia Giuseppe Giusti 52 – Carpi per una spesa complessiva di €. 170.000 di cui €. 132.600,00 a based’appalto e € 37.400,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; la determinazione dirigenziale n. 634 del 18/08/2022 con cui si affidava l’incarico del servizio diprogettazione, Direzione Lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,contabilità alla società Is Ingegneria e Servizi con sede legale in Modena via F. Malavolti, n. 43 CAP41122, P.Iva 03805910365; la determinazione dirigenziale n. 689 del 12/09/2022 con cui si disponeva l’affidamento dei lavori dicui all’oggetto alla ditta EFEN SRL con sede legale in Via P. Bembo, 40 –41123 Modena (MO) P.IVA:
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03748750365, che ha offerto una percentuale di ribasso del 13,32% (tredicivirgolatrentadue%)sull’importo posto a base di gara di € 126.455,48 + € 6.144,51 per oneri della sicurezza non soggettia ribasso, per un importo netto complessivo di € 115.756,12 + € 11.575,61 per IVA 10% così percomplessivi € 127.331,73; il contratto di appalto n. 46, sottoscritto in data 28/02/2023, acquisito agli atti delprotocollo 14691del 28/02/2023, per € 127.331,73;
Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Responsabile del Procedimento Geom.Cristina Merighi agli atti del Prot. N. 29752 del 26/04/2024- che ne verifica e attesta l'esattezza, anche deiconteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica, con validità fino alla datadel 09.07.2024;
Atteso che l'esecuzione delle opere da parte della ditta EFEN ha avuto regolare corso e, che dalla contabilitàfinale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:
Importo netto lavori eseguiti (comprensivo dioneri per la sicurezza) Euro 115.756,12
Anticipazione in data 07/03/2023 Euro 34.726,84Certificato di pagamento n. 1 (Importo netto)in data 08/08/2023 Euro 70.562,62
Credito netto dell’impresa Euro 10.466,66Iva al 10% Euro 1.046,66Totale importo lordo Euro 11.513,32
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 delD.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificatodi Collaudo;

DISPONE1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalladitta EFEN SRL con sede legale in Via P. Bembo, 40 –41123 Modena (MO) P.IVA: 03748750365nelle risultanze sopradescritte;2. di prendere atto che il contratto con la ditta EFEN SRL per quanto riguarda i lavori realizzati risultaconcluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui“Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi dueanni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato.Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizidell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltanteprima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;3. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente,sottosezione bandi di gara e contratti.

DISPONE ALTRESI'
 lo svincolo della polizza fideiussoria di anticipazione n. 10077710000002 rilasciata da BENE
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ASSICURAZIONI SPA – Milano per un importo di 36.463,18; lo svincolo della polizza garanzia fidejussoria assicurativa definitiva n. 10077710000001 rilasciatada BENE ASSICURAZIONI SPA – Milano per l’importo di Euro 15.418,72.

Il DirigentePAVIGNANI RENZO


