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SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

OPERE COMPENSATIVE

1-AREA EX CAMPO NOMADI

Presentazione Progetto

Approvazione Progetto

Esecuzione Lavori

Collaudo Opere

Presa in Carico Comune

2- PISTA CICLOPEDONALE SU ROTATORIA

Presentazione Progetto

Approvazione Progetto

Esecuzione Lavori

Collaudo Opere

Presa in Carico Comune

3-CORRIDOIO BOSCATO

Presentazione Progetto

Approvazione Progetto

Esecuzione Lavori

Collaudo Opere

Presa in Carico Comune

OPERE DI URBANIZZAZIONE

E NUOVA CONDOTTA IDRICA

Presentazione Progetto

Approvazione Progetto

Esecuzione Lavori

Collaudo Opere

Presa in Carico Comune

INTERVENTI EDILIZI EDIFICI A-B

Presentazione Progetto

Approvazione Progetto

Esecuzione Lavori

Opere Esterne

Collaudo - Agibilità

INTERVENTI EDILIZI EDIFICIO C

Presentazione Progetto

Approvazione Progetto

Esecuzione Lavori

Opere Esterne

Collaudo - Agibilità

CRONOPROGRAMMA LAVORI OPERE DI COMPENSAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI EDILIZI COMPARTO F14 CARPI (MO)

DESCRIZIONE LAVORI I° ANNO II°ANNO III ° ANNO


