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Piazzale delle piscine

PRINCIPALI LAVORAZIONI PREVISTE IN FASE 1

· Mantenimento del ciclo semaforico attuale durante lo svolgimento dei lavori
· Perimetrazione ed allestimento  aree interessate dai lavori di fase 1
· Protezione aree lavorazione in affiancamento alle viabilità in esercizio di fase 1
· Rimozione di eventuale: segnaletica verticale, pali della luce, cordonature, barriere, alberature/cespugli
· Demolizione pavimentazione esistente
· Realizzazione nuove aree verdi, marciapiedi
· Realizzazione Tombamenti su rampe ingresso ed uscita
· Realizzazione sedi viarie

Carpi centro

M
od
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a

Parcheggio delle piscine Attraversamento pedonale da interrompere
durante i lavori , pedoni sull'attraversamento
rimasto disponibile a Nord
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Fig II 383 Art.31
LAVORI

Figura II 50 Art.116
LIMITE MASSIMO DI
VELOCITA' 30Km/h
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Fig II 71 Art.119
FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ

Fig II 71 Art.119
FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ

Ingresso/uscita
area di cantiere
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CAMPO BASE

Attraversamento pedonale
in funzione in Fase 1

Flusso  veicolare consentito

Area di lavorazione nella fase attuale

LEGENDA

Impronta del progetto stradale 

Impianto semaforico attuale

Impianto semaforico provvisorio

Area pavimentata nuova rotatoria

Area realizzata nelle fasi precedenti

t
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