
-------------------REPUBBLICA ITALIANA------------- -------- 

-----------------------CITTA’ DI CARPI------------- -------- 

---------------------Provincia di  Modena---------- -------- 

----------------------------****------------------- -------- 

-------------------------Rep. Com.le n.____________  -------

-------------------CONTRATTO D’APPALTO --------------------- 

SCHEMA AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI, AFFINI E 

IMPIANTISTICHE DI CUI AL PROGETTO A7 n. 217/13 “EX SCUOLA 

ELEMENTARE DI SAN MARINO DI CARPI: CENTRO CULTURALE  

ISLAMICO. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON  

RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUOTO DEGLI INTERVENTI SISMICI DEL 

20 E 29 MAGGIO 2012”. CUP Master n. C92F14000240006  e il 

CUP 99I18000050004, CIG N. __________________ ----- --------

---------------------------*****------------------- --------  

L’anno 2018(duemiladiciassette) il giorno _________ _ del 

mese di  ____________ in Carpi-città, nella residen za 

Comunale, posta in C.so A.Pio n. 91.--------------- -------- 

Avanti a me, MESSINA  dott.ssa ANNA, Segretario Comunale 

Generale in servizio, quale titolare,  presso il Co mune di 

Carpi, e come tale autorizzato dalla legge a rogare  

contratti  nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, si 

sono personalmente costituiti i Signori:----------- -------- 

1) Arch. Diego Tartari , nato a Ostiglia (MN) il 09.10.1973, 

domiciliato per la carica presso la sede Com.le di C.so 

A.Pio, N. 91, che dichiara di intervenire in questo  atto 
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esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Carpi, codice fiscale 00184280360 , di seguito nel 

presente atto denominato “ stazione appaltante ”, che 

rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsa bile del 

Settore Restauro, cultura, commercio e promozione e conomica 

e turistica, a ciò autorizzato in virtù dell’art. 1 07, 

comma III del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed art. 48, comma 

III dello Statuto Comunale;------------------------ --------

-----------------------------e--------------------- -------- 

2) XXXXX, nato a __________ il ________ e residente in 

_________ (___) in Via ___________________ n.___ , agente 

non in proprio ma in qualità di Presidente della Di tta 

xxxxxxxxxxx  con sede in  ______, Via ________ n. ____, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. ___________, regola rmente 

iscritta al n. ___________ del Registro delle Impre se di 

________, di seguito nel presente atto denominato 

“ Appaltatore ” come risulta da dichiarazione sostitutiva 

presentata dalla Ditta in sede di gara, successivam ente 

comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A . di 

______, entrambe agli atti del Settore A3 – Ufficio  

Contratti;----------------------------------------- -------- 

persone, tutte, della cui identità personale e capa cità 

giuridica io Segretario rogante sono certo e faccio  fede.-- 
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PREMESSO:------------------------------------------ -------- 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 17/ 04/2014 

veniva approvato il progetto esecutivo Preliminare A7 n. 

217/13 “EX-SCUOLA ELEMENTARE DI S. MARINO DI CARPI - Centro 

Culturale Islamico. Intervento di riparazione danni  sisma 

con rafforzamento locale a seguito degli eventi sis mici del 

20 e 29 maggio 2012”, redatto dall’Ing. Patrizia Zi roni 

(strutture e coordinamento generale), dall’Arch. Ce sare 

Sereni e dall’Ing. Jr. Vincenzo Carrabs del settore  A7 

(tutela del bene e finiture architettoniche) e dall ’Ing. 

Luigi Vezzali (impianti elettrici e meccanici), vis tato dal 

Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una 

spesa complessiva di euro 280.000,00, finanziata co n fondi 

regionali per il sisma 2012 per euro 200.000,00 e c on fondi 

comunali da rimborsi assicurativi per euro 80.000,0 0; ----- 

- che con determinazione a contrarre A7 n. ______ d el 

________, si è disposto l’affidamento dell’appalto in 

oggetto mediante procedura __________ con il criter io 

__________;---------------------------------------- -------- 

- che con determinazione  n. _____del _________ si è 

provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice p er la 

procedura in oggetto;------------------------------ --------   

- che l’aggiudicazione della gara in oggetto è  avv enuta a 

seguito dei seguenti atti, qui materialmente non al legati 

ma conservati presso l’Ufficio Contratti del Comune :------- 
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• Verbale di apertura plichi del ________ prot. n. 

____/__, in cui si è dato atto della verifica della  

documentazione amministrativa necessaria per 

l’ammissione alla gara;---------------------------- -- 

• Verbale della seduta non pubblica della Commissione  

Giudicatrice in data _______ prot. N. ______/_____,  

di valutazione dell’offerta tecnica e attribuzione 

dei punteggi relativi;----------------------------- -- 

• Verbale della seduta pubblica della Commissione 

Giudicatrice del _______, prot. n. ____/____, di 

apertura delle “Offerta Economica” e redazione dell a 

graduatoria finale;-------------------------------- --  

- che con determinazione A7 n. _____ del ____, si è  

disposto l’affidamento dei lavori in oggetto in fav ore 

dell’Appaltatore;---------------------------------- -------- 

- che sono state espletate le formalità relative al la 

pubblicazione ai sensi dell’art. 29 e dell’art 36 c omma 2 

lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comm a 32 

della L. 190/2012;--------------------------------- -------- 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione  di cui 

all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;----------------- -------- 

- ove previsto che il Consorzio, mandatario con 

comunicazione in data___________, prot. gen. 

n.________________, ha reso noto di aver individuat o quali 
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esecutrici del servizio in oggetto le seguenti Coop erative 

consorziate____________:--------------------------- --------  

- ove previsto che l’Appaltatore ha provveduto alla 

comunicazione dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 

11.5.1991, n. 187, prot. gen.le n. ____ del ____, 

depositata agli atti del Settore A3 - Ufficio Contr atti;---  

- ove previsto che, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 

D.lgs. 50/2016 ed a seguito di specifico verbale, s i è 

proceduto, in via d’urgenza ed in pendenza del term ine 

dilatorio per la stipula del contratto, alla conseg na dei 

lavori in oggetto in favore dell’Appaltatore;------ --------  

- che, (PER LE COMUNICAZIONI),  relativamente agli 

adempimenti antimafia, è stata acquisita dal Settor e A3 del 

Comune di Carpi, la certificazione negativa di cui all’art. 

87, D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla Banca Dati Na zionale 

Antimafia in data ______;-------------------------- -------- 

-  che,  (PER LE INFORMAZIONI) che relativamente agli 

adempimenti antimafia, è stata acquisita dal Settor e A3 - 

Ufficio Contratti, la certificazione negativa di cu i 

all’art. 91, D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla Banc a Dati 

Nazionale Antimafia in data ______;---------------- -------- 

-  che, (SE WHITE LIST) , l’Appaltatore rientra nell'elenco, 

cosiddetto white list, previsto dall’art.1 comma 52  della 

L. 190/2012. Ai sensi dell’art.1 comma 52 bis della  L. 

190/2012 citata, l'iscrizione nell'elenco di cui al  comma 
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52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazi one 

antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, 

approvazione o autorizzazione di contratti o subcon tratti 

relativi ad attività diverse da quelle per le quali  essa è 

stata disposta;------------------------------------ -------- 

- che in data ______ è divenuta efficace la suddett a 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c.7 D.Lgs. n. 50/16, a 

seguito della positiva verifica del possesso dei re quisiti 

prescritti, come da Dichiarazione di avvenuta effic acia 

prot. n. _____, resa dal Dirigente del Settore 

_____________________________;--------------------- --------

- che il Responsabile del procedimento e l’Appaltat ore 

hanno sottoscritto in data _______ prot. n. _____, 

specifico Verbale attestante: a) l’accessibilità de lle aree 

e degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;  b) 

l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli  

accertamenti effettuati prima dell'approvazione del  

progetto; c) la conseguente realizzabilità del prog etto 

anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 

sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzio ne dei 

lavori.-------------------------------------------- -------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO ---------------------------------------  

Le parti convengono e stipulano quanto segue:------ -------- 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI --------------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto -------------------------- 

La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che  accetta 

senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di cui 

all’oggetto. La ditta appaltatrice si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni previste nel  presente c ontratto 

e relativi allegati, nonché negli atti da questo 

richiamati.---------------------------------------- -------- 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto .----------------- 

1. L'appalto viene concesso e accettato in base all e norme, 

patti, obblighi e oneri così come risultanti dal ca pitolato 

speciale d'appalto nonché dagli elaborati progettua li, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e ch e qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia 

a qualsiasi contraria eccezione.------------------- -------- 

2. Costituisce parte integrante del contratto e rif erimento 

negoziale dell’appalto il computo metrico estimativ o 

allegato al progetto, come prescritto dall’art. 32 comma 14 

bis del d. lgs. 50/2016.--------------------------- -------- 

3.  I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, integran te il 

progetto, con l’applicazione del ribasso offerto 

dall’Appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali   e 

l’elenco dei prezzi contrattuali.------------------ -------- 

Articolo 3. Ammontare del contratto .----------------------- 
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1. L’importo contrattuale ammonta a euro  ________(  in 

lettere_________) di cui:-------------------------- -------- 

a) euro _________ per lavori effettivi;------------ -------- 

b) euro ________ quali oneri per la sicurezza;----- -------- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed  è fatta 

salva la liquidazione finale.---------------------- -------- 

3. Il contratto è stipulato “a misura”  ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. n. 

50/2016. ------------------------------------------ -------- 

Articolo 4. Rappresentanza dell’Appaltatore, direzi one del 

cantiere. -------------------------------------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma I, lett.a) del capit olato 

generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’Appal tatore 

saranno effettuati  mediante stato di avanzamento e  

relativi certificati di pagamento in acconto emessi  dal 

Direttore dei Lavori sulla base delle risultanze de i 

documenti contabili.------------------------------- -------- 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del capi tolato 

generale d’appalto, e dell’art. 3 comma 7 della leg ge 

13.08.2010, n. 136,  come risulta da apposita comun icazione 

agli atti dell’ufficio contratti del Comune, la/e p ersona/e 

delegata/e ad operare sul/i conto/i corrente/i dedi cato/i 

alle transazioni di cui al presente contratto,  anc he per 

effetto di eventuali cessioni di credito preventiva mente 
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riconosciute dalla stazione appaltante, è/sono il/i  signor 

---_________ (codice fiscale _____).--------------- -------- 

3. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’a ppalto, 

l'Appaltatore che non conduce i lavori personalment e deve 

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubb lico da 

depositare presso la stazione appaltante, a persona  fornita 

dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'es ercizio 

delle attività necessarie per la esecuzione dei lav ori a 

norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsab ile 

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appal to, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La staz ione 

appaltante può esigere il cambiamento immediato del  

rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata 

comunicazione.------------------------------------- -------- 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o 

modalità di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla st azione 

appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata  da ogni 

responsabilità.------------------------------------ -------- 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI --------------------------  

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione de i lavori   

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della 

stipula del contratto, per i motivi descritti nel v erbale 

di consegna ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs  n. 
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50/2016, e in pendenza del termine dilatorio di cui  

dell’art.32 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, ( ovvero i lavori 

devono essere consegnati e iniziati entro 45 gg. dalla 

presente stipula).----------------------------------------- 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in ap palto è 

fissato in giorni 270 (quattrocentoventi) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di co nsegna 

dei lavori.---------------------------------------- -------- 

ARTICOLO 6. Penale per i ritardi  --------------------------    

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine indica to per 

l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori  è 

applicata una penale pari all’unopermille  dell’importo 

contrattuale.-------------------------------------- -------- 

2.  La penale, nella stessa misura di cui al comma I  e con 

le modalità previste dal capitolato speciale d’appa lto, 

trova applicazione anche in caso di ritardo nell’in izio dei 

lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbal e di 

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavo ri, in 

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misur a 

complessiva della penale non può superare il 10% 

dell’importo contrattuale; qualora il ritardo colpe vole 

constatato nel corso dei lavori sia tale da comport are 
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l’applicazione di una penale per un importo comples sivo 

superiore al limite predetto verrà dato avvio alle 

procedure di risoluzione del contratto di cui all’a rt. 108  

del D.Lgs. N. 50/2016.----------------------------- ---

Articolo 7. Sospensioni o ripresa dei lavori .--------------  

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine d el 

direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni  

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostan ze 

speciali che impediscono la esecuzione o la realizz azione a 

regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’ope ra nei 

casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.- -------- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo 

necessario a far cessare le cause che ne hanno comp ortato 

la interruzione.----------------------------------- -------- 

3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause 

della sospensione dei lavori senza che la stazione 

appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare  per 

iscritto il responsabile del procedimento a dare le  

necessarie disposizioni al direttore dei lavori per ché 

provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavor i da 

parte dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per  poter 

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori  qualora 

l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima magg iore 

durata della sospensione.-------------------------- -------- 
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4. Qualora i periodi di sospensione superino un qua rto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore  può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza inde nnità; 

se la stazione appaltante si oppone allo scioglimen to, 

l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggior i oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i 

termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospen sione 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.------- -------- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitol ato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento de i lavori 

e integranti le modalità di esecuzione degli stessi  si 

applicano le disposizioni procedurali di cui al pre sente 

articolo ad eccezione del comma 4.----------------- -------- 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore. --------------- 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri g ià 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o previsti nel 

capitolato generale.------------------------------- -------- 

2. In ogni caso si intendono comprese  nei lavori e  perciò 

a carico dell’Appaltatore le spese per:------------ -------- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione de i 

cantieri;------------------------------------------ -------- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’op era;---- 
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c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all’es ecuzione 

piena e perfetta dei lavori;----------------------- -------- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, cap isaldi e 

adempimenti similari eventualmente necessari, dalla  data di 

consegna dei lavori fino al compimento del collaudo  

provvisorio o all’emissione del certificato di rego lare 

esecuzione;---------------------------------------- -------- 

e) le vie di accesso al cantiere;------------------ -------

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle  

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori ;------- 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento  di 

danni per l’abbattimento di piante, per depositi od  

estrazioni di materiali;--------------------------- -------- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificat o di 

regolare esecuzione.------------------------------- -------- 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon 

ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e f ar 

osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento.---------------------------------------  

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttor e 

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo 

le previsioni del capitolato speciale in rapporto a lle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzio ne della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnic o 
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avviene mediante delega conferita da tutte le impre se 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in ra pporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.- -------- 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,  

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la  

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha  il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere 

e del personale dell'Appaltatore per disciplina, in capacità 

o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi  

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dal la 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede  o della 

frode nella somministrazione o nell’impiego dei mat eriali.-  

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori ------------------- 

1.  La contabilizzazione dei lavori è effettuata in  

conformità alle disposizioni vigenti.-------------- -------- 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effet tuata 

attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 

apposito documento, con le modalità previste nel ca pitolato 

speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo  è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi 

unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 

contrattuale.-------------------------------------- -------- 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in 
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contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appalta tore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i l ibretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavor i 

procede alle misure in presenza di due testimoni, i  quali 

devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.- -------- 

4. Per i lavori da liquidare su fattura o per le 

prestazioni da contabilizzare nell’ambito di altre voci 

comprese nelle somme a disposizione indicate nel qu adro 

economico dell’opera, si procede secondo le relativ e 

speciali disposizioni.----------------------------- -------- 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati c on gli 

stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale pres tabilito 

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offert a in 

sede di gara.-------------------------------------- -------- 

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispett ivo . ---- 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento della sta zione 

appaltante, per il tramite della direzione dei lavo ri, 

potrà richiedere e ordinare modifiche o varianti in  corso 

d’opera, fermo restando il rispetto delle condizion i e 

della disciplina di cui all’art. 149 del D.Lgs. 50/ 2016, 

nonché ai sensi della normativa di dettaglio che sa rà 

vigente al momento del verificarsi delle condizioni .------- 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a sal do; 

modalità di finanziamento .--------------------------------- 
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1. Le modalità di finanziamento della spesa occorre nte per 

il presente appalto sono quelle indicate nella 

deliberazione della Giunta Com.le N. _____ del ____ _____ e 

nella determinazione a contrattare Settore ___ n. _ ____ del 

______.-------------------------------------------- -------- 

2. E’ prevista, ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 

21.06.2013 n. 69 convertito in legge 9.08.2013 n. 9 8, la 

corresponsione a favore dell’Appaltatore di 

un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattu ale, 

conformemente a quanto stabilito dall’art.35 comma 18 del 

D.Lgs n. 50/2016.---------------------------------- -------- 

3. A norma del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, del D.P .R. 5 

Ottobre 2010 n.207 e del Capitolato Generale per le  parti 

in vigore, ed in base ai dati risultanti dai docume nti 

contabili, sarà effettuato lo stato di avanzamento al 

raggiungimento di un importo dei lavori pari a euro  

70.000,00 sull’importo contrattuale contabilizzato,  al 

netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota r elativa 

degli oneri per la sicurezza, e al netto della rite nuta 

dello 0,5% per infortuni, a cui sarà aggiunta l’IVA  di 

legge. -------------------------------------------- -------- 

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un period o 

superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipen denti 

dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medes imo, 

l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provv eda alla 
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redazione dello Stato di Avanzamento e all’emission e del 

Certificato di pagamento.-------------------------- -------- 

5. Il pagamento del corrispettivo e del saldo, qual unque 

sia l’ammontare, verranno effettuati in base alla 

tempistica e alle modalità previste agli artt. 25 e  26 del 

Capitolato speciale d’appalto.--------------------- -------- 

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori è pagat o, quale 

rata di saldo, entro 90 giorni all’emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione ovvero dal Colla udo 

Provvisorio.--------------------------------------- -------- 

7. Il pagamento delle rate corrispondenti al corris pettivo 

e al saldo non costituisce presunzione di accettazi one 

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, II comma, del Codice 

Civile.-------------------------------------------- -------- 

8. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012,  n. 192, 

la decorrenza dei termini di pagamento delle fattur e è 

subordinata agli adempimenti e alle verifiche conce rnenti 

l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere s omme da 

parte della P.A., come prescritto dalla normativa v igente, 

ed alla sussistenza in generale dei presupposti 

condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi comp reso 

l’assolvimento degli obblighi in materia di traccia bilità.- 

9. Le fatture potranno essere accettate 

dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamen to delle 
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procedure di verifica della conformità ovvero di 

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi de lle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 ed in  

generale nella normativa vigente.------------------ -------

10.  Le parti si danno reciprocamente atto che con 

l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obbli ghi in 

materia di fatturazione elettronica, l’Appaltatore sarà 

tenuto obbligatoriamente all’inserimento nelle fatt ure del 

CIG (Codice identificativo di gara), identificato c on il N. 

________________ e del CUP (Codice unico di progett o), 

identificato con il N. Master C92F14000240006 e il CUP 

99I18000050004, nonché del CUU (Codice Univoco Uffi cio) 

identificato, per  il Comune di Carpi in UFT5W3.--- --------  

11. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al 

meccanismo denominato Split payment, in vigore dal 1° 

gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art.  1 commi 

da 629 a 633.-------------------------------------- -------- 

12. In caso di subappalto, le parti contraenti sono  tenute 

all’osservanza di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 

N. 50/2016.---------------------------------------- -------- 

13. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  

dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi a lla 

tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  all’ar t. 3 

della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifica zioni.-- 
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14 . L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti 

stipulati con eventuali subappaltatori e subcontrae nti, a 

pena di nullità assoluta, una specifica clausola co n la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracc iabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge  13-08-

2010 N. 136 e successive modificazioni. ----------- -------- 

15. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o pos tale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la  piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa d i 

risoluzione del contratto  secondo quanto stabilito  

dall’art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e 

successive modificazioni.-------------------------- --------  

16. Infine, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento A llegato 

E alla Deliberazione della Giunta Regionale Emilia- Romagna 

n. 1388 del 30-09-2013, le parti convengono le segu enti 

clausole: ----------------------------------------- -------- 

a) nel caso in cui nei confronti dell’Appaltatore v enga 

emessa un’informazione prefettizia interdittiva ant imafia 

il Comune di Carpi attiverà immediatamente la risol uzione 

automatica del contratto ex art. 146 del c.c., con diritto 

al risarcimento dei danni, prevedendo conseguenteme nte, una 

sanzione in misura pari al 10% dell’importo contrat tuale, 

fatto salvo il maggior danno; --------------------- -------- 

b) l’Appaltatore si impegna ad inserire nei contrat ti con 

eventuali subappaltatori clausole risolutive espres se la 



 20 

cui attivazione è collegata all’emissione di docume ntazione 

antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84  del 

D.Lgs 06-09-2011, n. 159 e s.m.i., nei confronti de lla 

propria controparte. L’Appaltatore si impegna, inol tre, ad 

interrompere immediatamente i rapporti di 

approvvigionamento con fornitori della filiera che siano 

colpiti da documentazione antimafia interdittva, co me 

stabilito dall’art. 84 del D.Lgs 06-09-2011, n. 159  e 

s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione da gli 

elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi  non 

soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd “whi te 

list”), ovvero da diniego di iscrizione; ---------- -------- 

c) l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracc iabilità 

dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/201 0, 

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla St ruttura 

Tecnica del Commissario Delegato, al Comune di Carp i ed 

alla Prefettura della notizia dell’inadempimento de lla 

propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. -- -------- 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti .------------------------  

1. In caso di ritardo nella emissione dei certifica ti di 

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli accon ti, 

rispetto ai termini previsti nel Capitolato special e 

d’appalto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e 
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moratori, nella misura, con le modalità ed i termin i di cui 

alla normativa vigente.---------------------------- -------- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non  sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il ti tolo di 

spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contr attuale, 

l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’art icolo 

1460 del codice civile.---------------------------- -------- 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratui ta 

manutenzione. --------------------------------------------- 

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il ter mine  

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere defini tivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decor so tale 

termine, il Collaudo si intende tacitamente approva to anche 

se l’atto formale di approvazione non sia intervenu to entro 

i successivi due mesi.----------------------------- --------  

2. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare 

dall’art. 102 del D.Lgs. N. 50/2016, il Certificato  di 

Collaudo può essere sostituito dal certificato di r egolare 

esecuzione.---------------------------------------- -------- 

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 

l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denuncia ti dalla 

stazione appaltante prima che il Certificato di Col laudo o 
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il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi du e anni 

dalla relativa emissione, assuma carattere definiti vo.----- 

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, all a buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte  le 

opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di  

collaudo; resta nella facoltà della stazione appalt ante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tut te le 

opere ultimate.------------------------------------ -------- 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. -------------------- 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere i l 

contratto mediante semplice lettera raccomandata co n messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi:-------------------- -------- 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi 

verso la stazione appaltante, subappaltatori, forni tori, 

lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai  

lavori;-------------------------------------------- -------- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei c onfronti 

dell’Appaltatore, che dispone l’applicazione di una  o più 

misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1 956, n. 

1423;---------------------------------------------- -------- 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore de i lavori 

riguardo ai tempi di esecuzione;------------------- -------- 
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d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligaz ioni di 

contratto tale da compromettere la buona riuscita d ei 

lavori;-------------------------------------------- -------- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo le gale, 

nell’esecuzione dei lavori;------------------------ -------- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla  

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul  lavo ro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale;---------- ------- 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore  senza 

giustificato motivo;------------------------------- -------- 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato mot ivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione  dei l avori 

nei termini previsti dal contratto;---------------- -------- 

i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per neg ligenza 

dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di progra mma;---- 

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazio ne, 

cessione anche parziale del contratto;------------- -------- 

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche  di 

contratto e allo scopo dell’opera;----------------- -------- 

n) proposta motivata del coordinatore per la sicure zza 

nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,  co mma e), 

del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008;------------------- -------- 

o) perdita, da parte dell’Appaltaore, dei requisiti  per 

l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che  
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inibiscono la capacità di contrattare con la pubbli ca 

amministrazione;----------------------------------- -------- 

p) violazione delle disposizioni sulla tracciabilit à dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e 

successive modificazioni.-------------------------- --------  

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento de i danni 

a lui imputabili.---------------------------------- -------- 

3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritt o 

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente esegu iti, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto.------------------------ --------  

Articolo 15. Controversie.  -------------------------------- 

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte r iserve 

il cui importo complessivo superi i limiti indicati  

dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016,  si applica qu anto 

disposto dallo stesso articolo relativamente al 

raggiungimento dell’accordo bonario.--------------- -------- 

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bon ario da 

parte dell'Appaltatore e della stazione appaltante viene 

definita qualsiasi contestazione sino a quel moment o 

insorta.------------------------------------------- -------- 

3. E’stabilita l’esclusione del giudizio arbitrale per 

tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del  

contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 19 e 21, L. 

24.12.2007 N. 244. Secondo quanto sancito dall’art.  51 del 
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Capitolato Speciale d’Appalto, tutte le controversi e fra 

l’Amministrazione e l’impresa saranno devolute al T ribunale 

di Modena.----------------------------------------- -------- 

TITOLO  III  -  ADEMPIMENTI  CONTRATTUALI  SPECIALI --------  

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipen dente, 

previdenza e assistenza. ---------------------------------- 

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescriz ioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti  sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assisten za dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a gar anzia ai 

sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.-- --------  

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare t utte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previde nziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidari età 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente  

normativa.----------------------------------------- -------- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di  cui al 

presente articolo, la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e proc ede, in 

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escus sione 

della garanzia fidejussoria.----------------------- -------- 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute ne l 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integ rativi, 
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territoriali e aziendali, per il settore di attivit à e per 

la località dove sono eseguiti i lavori.----------- -------- 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzi oni 

dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltato re 

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non v i 

provveda o non contesti formalmente e motivatamente  la 

legittimità della richiesta, la stazione appaltante  può 

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il rel ativo 

importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecu zione 

del contratto.------------------------------------- -------- 

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in re gola con 

gli obblighi contributivi come risulta dal Document o Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC), nonchè  dalla re lativa  

documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrat e agli 

atti  del Settore A3 – Ufficio Contratti.---------- -------- 

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere. ------------------------------------------------- 

1. L'Appaltatore, alla data della firma del contrat to e 

prima della consegna dei lavori, ha depositato pres so la 

stazione appaltante:------------------------------- -------- 

a) il documento di valutazione dei rischi ed il doc umento 

recante le misure generali di tutela ai sensi del D .Lgs. 

09/04/2009 n.81;----------------------------------- --------  

b) eventuali proposte integrative del piano di sicu rezza e 
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di coordinamento di cui all'art. 100 del citato D. Lgs. n. 

81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;---- -------- 

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quan to 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementa re di 

dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di  cui 

alla precedente lettera b) ai sensi del D.Lgs. 09/0 4/2009 

n.81;---------------------------------------------- -------- 

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente let tera b) 

e il piano operativo di sicurezza di cui alla lette ra c) 

formano parte integrante del presente contratto d'a ppalto.- 

3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al di rettore 

dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di  cui al 

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del ca ntiere 

ovvero i processi lavorativi utilizzati.----------- -------

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costi tuzione 

in mora, costituiscono causa di risoluzione del con tratto 

in suo danno.-------------------------------------- ------- 

Articolo 18. Subappalto. ---------------------------------- 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nu llità.-- 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel 

rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i  lavori 

che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 
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offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste da l 

capitolato speciale d'appalto.--------------------- -------- 

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento  diretto 

dei subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle  

casistiche di cui all’art. 105 comma 13 D. Lgs. N. 

50/2016.------------------------------------------- -------- 

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del 

Committente dell’osservanza delle norme richiamate all’art. 

17 del presente contratto, da parte degli eventuali  

subappaltatori.------------------------------------ -------- 

5. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratt i 

stipulati con eventuali subappaltatori e subcontrae nti, a 

pena di nullità assoluta, una specifica clausola co n la 

quale ciascuno di essi  assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art . 3 

legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. (in 

alternativa al precedente comma 2, qualora l’aggiud icatario 

abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto op pure non 

abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da 

subappaltare)-------------------------------------- --------  

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauz ione 

definitiva. ------------------------------------------------ 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente  

contratto o previsti negli atti da questo richiamat i, 



 29 

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejus soria 

(cauzione definitiva) mediante atto di fidejussione  N. 

______, rilasciata da ________ in data _________, p er 

l'importo di euro ________ pari al __% dell'importo  del 

presente contratto (con riduzione del 50% ai sensi 

dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).------ --------  

2. La garanzia deve essere integrata ogni  volta ch e la 

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escuss ione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto.--- -------- 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sen si della 

normativa vigente e cessa di avere effetto all’emis sione 

del certificato di regolare esecuzione o di collaud o.------ 

4. Con la sottoscrizione del presente atto la stazi one 

appaltante provvede allo svincolo della cauzione 

provvisoria, restituendo la medesima, presentata 

dall’Appaltatore per l’importo di euro ______, pari  al 2% 

dell’importo totale dei lavori a base d’appalto, tr amite 

atto di fidejussione  N. ______, rilasciato da ____________, 

in data _______, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. N. 

50/2016 .(con riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 comm a 

1 del D.Lgs. n. 50/2016) . ----------------------------------  

Articolo 20. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. ---------------------  

1. L’Appaltatore assume la responsabilità sia per t utti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati , sia 
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per quelli arrecati a terzi in conseguenza dell'ese cuzione 

dei lavori e delle attività connesse, sollevando la  

stazione appaltante da ogni responsabilità al rigua rdo.---- 

2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipular e 

apposita polizza assicurativa, anteriormente alla c onsegna 

dei lavori, ai sensi dell’art. 7 comma 103 del D.Lg s. N. 

50/2016.------------------------------------------- -------- 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ---------------------------- 

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratt o e 

allegati. ------------------------------------------------- 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendon o 

allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli at ti della 

stazione appaltante, i seguenti documenti:--------- -------- 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D. M. 

19.4.2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;-- --------  

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; -------- 

- i piani di sicurezza previsti dall’art. 18 del pr esente 

contratto e dall’art. 131  del D.Lgs. n. 163/2006;- -------- 

- le polizze di garanzia.-------------------------- --------  

2. Dei documenti suelencati gli elaborati grafici 

progettuali e i piani di sicurezza vengono controfi rmati 

dall’Appaltatore.---------------------------------- -------- 

3. Le parti dichiarano che gli allegati materiali a l 

presente contratto, ivi compresi Capitolato Special e 
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d’Appalto, allegato al presente atto sotto la lette ra __) 

ed Elenco Prezzi Unitari, allegato al presente atto  sotto 

la lettera ___), costituiscono parte integrante sos tanziale 

dello stesso.-------------------------------------- --- 

Articolo 22. Capacità di stipula .--------------------------  

1. Il Sig. _______, Legale Rappresentante della dit ta 

contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di in capacità 

a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazio ne ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materi a, come 

risulta anche dal certificato del Casellario Giudiz iale 

agli atti dell’Ufficio Contratti della stazione 

appaltante.------------------ 

Articolo 23.  Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari e altre condizioni contrattuali. --------  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscr itte le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti i n 

materia e, in particolare il D. Lgs. N. 50 del 18.0 4.2016, 

nel testo con coordinato e implementato con il d. l gs. 

56/2017, il regolamento approvato con DPR 05.10.201 0, n. 

207 per quanto ancora in vigore, e il capitolato ge nerale 

approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145. ------------- -------- 

2. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono conten ute nei 

seguenti altri atti:------------------------------- -------- 
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- Deliberazione della Giunta Com.le N. ____ del ___ ___, ivi 

compreso il Piano di sicurezza e Coordinamento di c ui 

all’art. 100 comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.200 8;------ 

- determinazione dirigenziale a contrattare Settore  ____  n. 

______ del ______.--------------------------------- -------- 

- bando di gara prot. N. _____ in data ______;----- -------- 

- documento di offerta presentato dall’Appaltatore ed 

allegato al presente atto sotto la lettera ____);-- ---- 

determinazione di Aggiudicazione del Settore _____  n. 

_____.--------------------------------------------- -------- 

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale. ----------------------------------  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritt i di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltat ore.---- 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di 

bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lav oro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del col laudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzion e, ai 

sensi dell’art. 139 DPR n. 207/2010.--------------- -------- 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente contratto sono soggetti all’imposta sul va lore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in m isura 

fissa ai sensi dell’articolo 40 DPR 26-4- 1986, n. 131.---- 
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4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è 

a carico della stazione appaltante.---------------- --------  

La stazione appaltante procederà al trattamento dei  dati 

personali nel pieno rispetto della normativa di cui  al 

D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e per fi nalità 

strettamente connesse all’esecuzione del presente 

contratto. Relativamente al trattamento dei dati, g li 

interessati avranno facoltà di esercitare tutti i d iritti 

riconosciuti dalla normativa vigente in materia. -- -------- 

L’Appaltatore si obbliga a curare i soli trattament i 

funzionali e pertinenti allo svolgimento delle pres tazioni 

contrattuali, verificando la costante osservanza de l 

trattamento alle prescrizioni relative alle misure di 

sicurezza di cui al d. lgs. 196/03 e mediante l’ado zione, 

ricorrendone le condizioni, delle misure di cui al 

provvedimento generale del Garante per la protezion e dei 

dati personali emanato il 27.11.2008, con particola re 

riferimento alle figure degli amministratori di sis tema.--- 

Come richiesto, io Segretario Generale rogante ho r icevuto 

questo atto, in modalità informatica ai sensi dell’ art.32 

comma 14 del D.lgs. 50/2016, redatto da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici su N. ____ p agine a 

video, dandone lettura alle parti, le quali hanno r itenuto 

conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo  

sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi 
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dell’art. 52 bis della legge notarile, n. 89/1913, 

nell’apposizione della loro sottoscrizione autograf a sul 

testo cartaceo dell’atto e nella successiva acquisi zione 

digitale mediante scansione ottica dell’atto pubbli co 

sottoscritto . ---------------------------------------------- 

Io Segretario Generale di seguito all’acquisizione digitale 

dell’atto pubblico ho firmato il presente documento  

informatico mediante firma digitale.--------------- --

Imposta di bollo assolta in modalità telematica ai sensi 

dell’art. 1, comma 1/bis della Tariffa  allegato A) al 

D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 

22.02.2007.---------------------------------------- -------- 

Sul presente atto sono stati applicati i diritti di  

segreteria per l’Importo di Euro _________. ------- -------- 

p. IL COMUNE DI CARPI 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

______________________ 

p. LA DITTA AGGIUDICATARIA 

_______________  

con sede in _________ 

IL _____________  - LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________ 

IL   SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Anna Messina 

__________________________ 
 


